



Č.j.KRPK-93954-35/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 10. leden 2023
Počet listů: 1

Úřední záznam

**KŘP - Kvk - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR,
Maškov
ev.č. 114V172009302**

V rámci pravidelných kontrolních dnů na výše jmenované akci se dne 12.12. 2022 projednávala záležitost méněprací a víceprací vzniklé při stavební činnosti – konkrétně změna č.1 – stavební výplně-doučtování

Po podrobném projednání se ukázalo, že požadavek je oprávněný a z naší strany akceptovatelný pro další zdárný průběh stavebních prací s požadovaným výsledkem daného díla.

S tím je spojena potřeba navýšit výslednou cenu díla dodatkem k smlouvě o dílo č.j. KRPK-15389-19/ČJ-2022-1900VZ.

Rekapitulace:

cena díla v původní SoD - 4.854.200,52 Kč bez DPH = 5.873.582,63 Kč vč. DPH

cena změny č.1 vícepráce – 64.899,58 Kč bez DPH = 78.528,49 Kč vč. DPH

cena díla po změně č.1 – 4.919.100,09 Kč bez DPH = 5.952.111,12 Kč vč. DPH

