



Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Tomáš Pilný. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Ondřej Beneš, hlavní stavbyvedoucí, Radomír Frühauf, vedoucí výroby a Ing. Lukáš Pešta, vedoucí technické přípravy.

## II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 6 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje z důvodu změn spojenými se změnou sanačních prací na vyhnivací nádrži, změnám na zpevněných plochách areálu ČOV, chybějící tonáži betonářské výztuže, osvětlení ploch a nádrží areálu a dalších drobností. Podrobnosti viz. změnový list č. 8 a změnový list č. 9.

Cena za dílo (dle SoD č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

Původní cena	90 480 100,00 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	703 762,85 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	563 573,16 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	2 917 435,23 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 4:	1 775 225,71 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 5:	1 011 910,67 Kč (bez DPH)
<b>Cena dodatku č. 6:</b>	<b>1 366 231,05 Kč (bez DPH)</b>
<b>Cena dle SoD a dodatku č. 1-6</b>	<b>98 818 238,67 Kč (bez DPH)</b>

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz)
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 8
2. Změnový list č. 9

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

Objednatel:

Ing. Bronislav Špič  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
②

V Liberci dne 13. 2. 2023

Zhotovitel:

VHS stavby a.s. 1.

Ing. Michal Maděra  
místopředseda představenstva

člen představenstva  
VHS stavby a.s.

jednatel společnosti  
VHST s.r.o.

**VHST S.R.O.**  
Čouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 08/2023	
Zhotovitel:	Společnost VHS + VHST: Železný Brod				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 23.02.2023	
Název akce: <b>JN037036 Železný Brod, ČOV - rekonstrukce</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Zdůvodnění:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Oproti projektové dokumentaci byl navýšen rozsah asfaltové plochy pro snadnější manipulaci a skládání kontejneru na shrabky s česlí a ostatních zpevněných ploch pro možnost parkování v areálu.</li> <li>Projektová dokumentace neuvažovala s vymežovacím prvkem pro kotvení schodiště na vyhnivací nádrži.</li> <li>Projektová dokumentace neuvažovala s rekonstrukcí stávajícího schodiště do provozní budovy. Bude provedeno z kompozitního materiálu.</li> <li>Projektová dokumentace neuvažovalo s osvětlením nádrží. Pro lepší obslužnost za zhoršených světelných podmínek budou doplněny 4 kusy svítidel.</li> <li>Výkaz výměr a výkres výztuže zdí kalových polí uváděly odlišné hmotnosti betonářské oceli. Z toho důvodu proběhne navýšení dle výkresu.</li> <li>Oproti projektové dokumentaci bude navýšen počet areálového osvětlení o 2 kusy z důvodu výraznějšího osvětlení areálu.</li> <li>Vzhledem ke špatně zvolené frakci kameniva v projektové dokumentaci pro skladbu souvrství v kalových polí bude nutné zaměnit frakci 16-63 mm za 16-32 mm.</li> <li>Projektová dokumentace neuvažovala s proplachem potrubí flokulantu, hlídáním tlaku za filtry u směšovací jednotky a propojení stávajícího rozvaděče náhradního zdroje.</li> <li>S ohledem na nevhodně zvolené umístění sondy měřící pH (v blízkosti drapáku šterku), bylo rozhodnuto o jejím přemístění do bezpečnější pozice uvnitř objektu hrubého předčištění.</li> <li>Projektová dokumentace neuvažovala s rekonstrukcí kalové jímky. S ohledem na stávající stav bylo rozhodnuto o sanaci a s tím i úpravu okolních ploch.</li> <li>Změnový list řeší odpočet neprovedených chodníků a obrubníků za kalovými poli.</li> <li>V rámci stavebních prací na střeše objektů IO02 a IO03 bylo rozhodnuto o opravě stávajících bleskosvodů, jelikož jejich současný stav nespĺňuje požadovanou funkci.</li> <li>Pro získání revize stavební elektroinstalace bude potřeba doplnit stávající rozvaděče o 2 ks jističů, 1 ks stykače. V prvním rozvaděči je nutná úprava s ohledem na rozšíření elektroinstalace (osvětlení nad nádržemi a jímce přebytečného kalu), v druhém rozvaděči se jedná o komunikaci mezi ventilátorem a topením.</li> </ul>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <b>x</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 1 205 303,89 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>98 657 311,51 Kč bez DPH</b>			<b>0</b> kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: **1 205 303,89 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 658 555,95 Kč bez DPH, tj. **1,83 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 453 252,06 Kč bez DPH, tj. **0,50 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 9 964 892,04 Kč bez DPH, tj. **11,01 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 793 860,41 Kč bez DPH, tj. **1,98 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **26**

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum *1.3.2023*

## PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

*Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.*

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *1.3.2023*

#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *1.3.2023*

#### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Ing. Anna Pillerová

um ...2.3.2023

um ...3.3.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 09/2023	
Zhotovitel:	Společnost VHS + VHST: Železný Brod				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 23.02.2023	
Název akce: <b>JN037036 Železný Brod, ČOV - rekonstrukce</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Zdůvodnění:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Projektová dokumentace uvažovala s určitým rozsahem sanací na stávajícím objektu IO 05. Po vypuštění a prověření nádrže bude rozsah sanací navýšen.</li> </ul>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 160 927,16 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>98 818 238,67 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>160 927,16 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 582 864,08 Kč bez DPH, tj. <b>1,75 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 421 936,92 Kč bez DPH, tj. <b>1,57 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 582 864,08 Kč bez DPH, tj. <b>1,75 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 421 936,92 Kč bez DPH, tj. <b>1,57 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ondřej Beneš		Podpis		m 1.1. 2023	

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

*Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.*

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce - NEBYLY
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné - JSOU
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ*) - ANO

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Datum 1.3.2023

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Datum 1.3.2023

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[Redacted signature] Datum 2.3.2023

[Redacted signature] Datum 3.3.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.