

Harmonogram prací

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Zahájení prací (objednání materiálu) | do 10ti dnů po podpisu smlouvy |
| 2. Příprava a vylepení oznámení na vchody | do 25ti dnů po podpisu smlouvy |
| 3. Zahájení montáží po jednotlivých domech | do 40ti dnů po podpisu smlouvy |
| 4. Dokončení díla | do 175ti dnů po podpisu smlouvy |
| 5. Předání díla | do 180ti dnů po podpisu smlouvy |

ista Česká republika je aktivním členem sdružení

