

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2022**

### **na zhotovení díla**

### **„NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP“**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „ZZVZ“)

#### **I. Smluvní strany**

##### **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 280123725/0300  
IČO: 27520536  
DIČ: CZ27520536  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629  
ID datové schránky: eiefkcs  
Fax: +420 466 650 536  
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz  
Datová schránka: eiefkcs  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

##### **MARHOLD a.s.**

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice  
Zastoupená: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva  
IČO: 15050050  
DIČ: CZ15050050  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 6348267002/5500  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 5. 2022  
(dále jen „dodatek“)

## II.

### Úvodní ustanovení

Dne 11. 5. 2022 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP“.

## III.

### Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## IV.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Účel a předmět smlouvy v rozsahu dle změnového listu č. 001, 002, 003, 004 a to v tom smyslu, že stávající sjednaný rozsah díla bude rozšířen o následující plnění:

#### *ZL001\_Medicinální plyny ARO*

*Dochází k celkové úpravě rozvodů medicinálních plynů včetně doplnění rozvodů o povinné prvky (ventilové skříně a klinické alarmy) dle ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2, zároveň je řešena i částečná rekonstrukce/úprava prostor a zařízení na přilehlém oddělení ARO. Na tomto oddělení probíhá i celková repase stávajících stropních stativů SKOS. Z tohoto důvodu je provedena úprava a doplnění rozvodů medicinálních plynů pro oddělení ARO a to v rozsahu instalace dvou ventilových skříní a klinického alarmu společně s úpravou přívodů medicinálních plynů pro obě oddělení (ARO+JIP). Stávající stav pro ARO je nevyhovující v návaznosti na v současné době jedinou platnou normu pro rozvody medicinálních plynů - ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2. V současné době není umožněn rychlý přístup v případě nouze k uzávěrům jednotlivých m. plynů a nejsou osazeny nouzové vstupy a snímače tlaku vč. klinických alarmů za uzávěry plynů oddělení. V návaznosti na normu ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 (zejména článek 8.3) – pokud dochází k úpravám nebo modifikacím stávajících potrubních rozvodů, musejí tyto splňovat požadavky této normy, na rozvodech MP je tedy dle ČSN potřeba provést opatření a výše uvedené zrealizovat.*

#### *ZL002\_Zdravotechnika*

*Jedná se o vícepráce, které vznikly během realizace stavby: V objektu 01 byl vsazen uzávěr do stoupačky K v 1.pp. V místnosti 2.35 byla provedena přeložka vodoinstalace a kanalizace do 3.np a úprava vodoinstalace pro VZT. V místnosti č. 2.27 byla provedena úprava kanalizace pro vzduchotechniku. V místnosti 2.52 provedena změna kanalizační vpustě za nerezovou. Doplnění izolací potrubí ležatých rozvodů kanalizace pod stropem, úprava a oprava na stávajících kanalizačních rozvodech. V místnosti 2.04 vytvoření umyvadlového dílu. Změna nástěnných baterií za senzorové. V místnosti 2.19 a 2.31 demontáž a montáž zařízení předmetů.*

#### *ZL003\_Podlahy vinyl*

*Provedení výměny stávajících podlahových krytin v místnosti 2.07 inspekční pokoj.*

ZL004\_LT\_pevně spojená se stavbou

Na základě požadavku investora je vyčleněno z dodávky stavby.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v článku II Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 001, 002, 003, 004 v celkové výši -33 139 Kč bez DPH, -40 098,19 Kč s DPH. Text článku II Cena díla odst. 1 se tedy ve stávajícím znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **47 361 711 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)**, DPH při sazbě 21 % činí **9 945 959,31 Kč**.

## V. Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2022 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 originálech, který je podepsaný oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 001, 002, 003, 004

V Pardubicích dne 16.3.2023

Za objednatele:

V Pardubicích dne 14.3.2023

Za zhotovitele:

.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Lukáš Skokan  
předseda představenstva

.....  
Ing. Hynek Rais, MHA  
místopředseda představenstva