

ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Smlouva o dílo ze dne 11.05.2022. Veřejná zakázka P21V00000492

Název projektu: NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016355

Kód akce: P21_02

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Na základě požadavku investora je vyčleněno z dodávky stavby.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	Lékařská technologie - pevně spojená se stavbou
-----------	---

Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	odstavec 4, § 222	X
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	16.11.2022
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	004
----------------------	--------	-----

Profese:	Č. výkresů:	Místnost č.:
----------	-------------	--------------

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
004	Změna materiálu	PŘÍPOČTY		0,00
		ODPOČTY		-602 150,11
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				0,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		

Kalkulace změny

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-602 150,11
Přípočet prováděných prací							

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV
D D1 Lékařská technologie

1	K	232141	svítidlo vyšetřovací stropní	ks	-1,000	59 029,19	-59 029,19
2	K	376131	vyplachovač a desinfikátor ložních mís / kapacita 1 cyklus – 2 podložní mísy s víky a 4 urin. lahve současně	ks	-2,000	271 560,46	-543 120,92