

## Dodatek č. 2 kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUY

*kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník uzavřely 21.6.2022 tyto smluvní strany:*

### 1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258  
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,  
příspěvková organizace ve věcech smluvních.  
zastoupená: [redacted] – provozně technickým náměstkem  
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických  
[redacted] – vedoucím obchodního oddělení  
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické  
techniky  
IČO: 00839205  
DIČ: CZ00839205      Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]

**(dále jen „kupující“)**

a.

### 2. NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Se sídlem: Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov  
Zastoupená: Ing. Jan Pehal, MBA, Předseda správní rady  
IČO: 634 69 863  
DIČ: CZ63469863  
Bankovní spojení: [redacted] a.s.  
Č.ú: [redacted]

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd.B, vl. 5856.

**(dále jen „prodávající“)**

### I.

#### Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21.6.2022 Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“), jejímž předmětem je dobavka zdravotnické techniky a mobiliáře do budovy D3 a do její budoucí přístavby Nemocnice Vyškov.
2. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením odst.1 § 100 a v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 2“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně kupujícího se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené kupní smlouvy spočívajících ve změně termínů plnění předmětu smlouvy.

Jedná se o tyto změny:

a) Změna termínu plnění:

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 2. kupní smlouvy kupující v závislosti na aktuální harmonogram stavebních prací objektu, pro které jsou předmětné dodávky určeny, ruší čl. V. uzavřené kupní smlouvy ve znění dodatku č.1 ze dne 12.1.2023 v celém znění a nahrazuje ho tímto novým zněním:

**V.**

**Termín plnění**

1. *Prodávající se zavazuje k plnění v následujících termínech*
  - a. I. Etapa:
    - 1) *zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,*
    - 2) *ukončení plnění dle Smlouvy I. etapa do 18.4.2023*
  - b. II. Etapa
    - 1) *zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,*
    - 2) *ukončení plnění dle Smlouvy II. etapa do 28.7.2023*
  - c. III. Etapa
    - 1) *zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,*
    - 2) *ukončení plnění dle Smlouvy III. etapa do 10.7.2023*
  - d. IV. Etapa
    - 1) *zahájení prací – po nabytí účinnosti této smlouvy,*
    - 2) *ukončení plnění dle Smlouvy IV. etapa do 14.7.2023*
2. *Jednotlivé termíny dodávky a montáže budou kupujícím upřesněny v souladu s aktuálním harmonogramem probíhajících stavebních prací.*
3. *Prodávající zahájí montáž zdravotnické techniky a mobiliáře nejdříve 14 dnů před termínem ukončení plnění jednotlivé etapy uvedeném v bodu č. 1 tohoto článku smlouvy.*

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Všechna ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek kupní smlouvy nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené kupní smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Ve Vyškově dne .....

JUDr.  
Zdeněk  
Horák, MBA

Digitálně podepsal  
JUDr. Zdeněk  
Horák, MBA  
Datum: 2023.03.16  
15:23:46 +01'00'

---

kupující

za Nemocnici Vyškov  
JUDr. Zdeněk Horák MBA,  
ředitel nemocnice

V Ořechově dne .....

Ing. Jan  
Pehal

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Pehal  
Datum: 2023.03.17  
07:46:42 +01'00'

---

Prodávající

za NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.  
Ing. Jan Pehal, MBA,  
předseda správní rady