

## Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 0353/2021/OI/VZ

### Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

#### FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
zastoupena členem představenstva  
Ing. Pavlem Borkem  
Zapsána v OR: u KS v Brně oddíl B, vložka 2144

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25317628  
DIČ: CZ25317628 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republik  
& Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 2102043465/2700

---

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy o dílo č. 0353/2021/OI/VZ ze dne 15.02.2021 ve znění dodatků č. 1-5 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 6 na realizaci stavby „*Stavba č. 3 – Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíckovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou*“, kterým dochází k úpravě způsobu vyplacení ceny díla dle čl. VII. odst. 5 písm. a) a b) smlouvy o dílo vč. úpravy vyplacení pozastávky ve výši 10% z ceny díla sjednané dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo.

#### čl. II.

1. Smluvní strany činí nesporným, že dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo došlo, za účelem vypracování odborného posouzení tvrzených objektivních okolností zhotovitele, které mohly ovlivnit termín provedení díla dle smlouvy o dílo a s tím souvisejícího určení výše případné sankce v důsledku prodlení zhotovitele, k úpravě platebních podmínek sjednaných dle čl. VII. odst. 5 smlouvy o dílo ve vztahu k dílčím fakturám zhotovitele, a to tak, že:
- dílčí faktura č. 8697 na částku ve výši 440.034,75 Kč bez DPH (532.442,05 Kč vč. DPH) je splatná dne 15.03.2023;
  - část dílčí faktury č. 8700 ve výši 1.272.478,26 Kč bez DPH (1.539.698,69 Kč vč. DPH) je splatná dne 15.03.2023,
  - pozastávka ve výši 10% ceny díla představující část dílčí faktury č. 8700 ve výši 1.762.766,54 Kč bez DPH (2.132.947,51 Kč vč. DPH) a dílčí fakturu č. 8738 ve výši 451.183,25 Kč bez DPH (545.931,73 Kč vč. DPH) je splatná dne 15.03.2023.

2. Zároveň smluvní strany činí nesporným, že se zhotovitel, v souvislosti s úpravou splatnosti dílčích faktur uvedených v odst. 1 tohoto článku dle čl. III. dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo, vzdal svého práva na zaplacení úroku z prodlení z těchto faktur, na které vzniklo zhotoviteli v souladu s čl. XVI. odst. 3 smlouvy o dílo právo a dluh objednatele spočívající v uvedených úrocích z prodlení prominul.

### čl. III.

1. S ohledem na skutečnost, že objednatel obdržel písemnou žádost zhotovitele o prodloužení lhůty k seznámení se se závěry výše uvedeného odborného posouzení - z důvodu přezkoumání tohoto odborného posouzení jiným znalcem určeným zhotovitelem, se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek uvedených v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku ve vztahu k dílčím fakturám zhotovitele, a to tak, že:
  - a. dílčí faktura č. 8697 na částku ve výši 440.034,75 Kč bez DPH (532.442,05 Kč vč. DPH) je splatná dne 30.06.2023;
  - b. část dílčí faktury č. 8700 ve výši 1.272.478,26 Kč bez DPH (1.539.698,69 Kč vč. DPH) je splatná dne 30.06.2023,
  - c. pozastávka ve výši 10% ceny díla představující část dílčí faktury č. 8700 ve výši 1.762.766,54 Kč bez DPH (2.132.947,51 Kč vč. DPH) a dílčí fakturu č. 8738 ve výši 451.183,25 Kč bez DPH (545.931,73 Kč vč. DPH) je splatná dne 30.06.2023.
2. Vzhledem k tomu, že se zhotovitel dle dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo vzdal svého práva na zaplacení úroku z prodlení z neuhrazených faktur a pozastávky, a to za období ode dne splatnosti dlužných částek do dne nabytí účinnosti dodatku č. 5 a dluh spočívající v uvedených úrocích z prodlení objednateli prominul, přičemž tímto dodatkem č. 6 dochází k dalšímu prodloužení splatnosti dílčích faktur, smluvní strany pro odstranění veškerých pochybností shodně deklarují, že zhotoviteli již nenáleží žádný úrok z prodlení v souvislosti s úhradou dílčích faktur specifikovaných výše v tomto dodatku.

### čl. IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00927/RM2226/19 ze dne 07.03.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0353/2021/OI/VZ ze dne 15.02.2021 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 6 je uzavřen v elektronické podobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva