

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 317 560 / 07 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: VCES-6175

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - koordinátor BOZP

Pavel Radoň DiS. - koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VCES a.s.**

sídlo/místo podnikání:

společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Ing. Miloš Emmer, člen představenstva

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 636600247/0100

telefon: 226 056 506

fax: 226 056 100

e-mail: vces@vces.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Ing. Miloš Emmer, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Tomáš Kouba
Ing. Jan Hnilička, senior projekt manažer
Jiří Prokop, projekt manažer

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku smlouvy o dílo se upravuje odst. 1/ bodu TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ ze smlouvy o dílo, a to následovně:

Původní text:

A) *Termín zahájení díla:* **1. 10. 2022**
B) *Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:* **30. 6. 2022**

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním odstavce:

A) *Termín zahájení díla:* **1. 3. 2023**
B) *Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:* **31. 10. 2024**

Změna termínu plnění je vyvolána skutečností, že mezi dnem podpisu smlouvy o dílo 21.3.2022, což je den nabytí platnosti smlouvy, a dnem nabytí její účinnosti 24.8.2022 (den, kdy objednatel obdržel od Ministerstva zemědělství potvrzení o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu: „Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace na VDJ Chlumec nad Cidlinou“), uplynulo 5 měsíců. Vzhledem k uvedenému a ke skutečnosti, že na rok 2022 nebylo v rozhodnutí Ministerstva zemědělství uvedené věcné plnění realizace, se smluvní strany dohodly na výše uvedené změně termínu realizace předmětu díla.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku

všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Příloha: bez příloh

V Hradci Králové dne 27.2.2022

V Hradci Králové, dne 27.2.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva, VCES a.s.

.....
Ing. Miloš Emmer
člen představenstva, VCES a.s.