

DODATEK č.2 k SOD

č. zhotovitele: S21-16-0944
č. objednatele: 338-16-09-09

na provedení stavby s názvem

„Nový Atletický areál v Ostrově“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic, tel.: 777 766 006
354 224 820
Vladislav Lupač, referent odboru investic, tel.: 354 224 815
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
Ing. Jan Ondrášek - tel. 602 281 602

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: ALGON, a.s.

Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Zastoupený: Petrem Študlar, předsedou představenstva
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Bankovní spojení: KB, a.s. RFB a.s.
Číslo účtu: 78-2124090297/0100 5023013253/5500
Zapsána v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva
b) ve věcech technických: Pavel Kesl, ředitel společnosti
(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PREAMBULE

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, v otevřeném zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Nový Atletický areál v Ostrově**“, vyhlášeném objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami základní Smlouvy, Dodatku č.1 a Dodatku č.2 k této smlouvě a to vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje, že předmět díla a dodatku bez vad a nedodělků převezme a zaplatí sjednanou cenu. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto dodatku smlouvy.

Následující příloha jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2. Tato příloha společně s tímto dodatkem smlouvy tvoří vzájemně se doplňující smluvní dokumenty.

Příloha : Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby

II. PŘEDMĚT DODATKU (DÍLA)

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Předmět dodatku**“) je prodloužení termínu dokončení stavby, schválené usnesením Rady města RM č. 403/17 ze dne 10.5.2017.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Tímto dodatkem ke Smlouvě – se termín dokončení a předání stavby prodlužuje z 31.5.2017 do 30.6.2017.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání základní smlouvy, které nebyly dotčeny tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti.
2. Právní vztahy založené Dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby

V Ostrově dne:

V Praze dne:

za Objednatele
Ing. Josef Železný
starosta města

za Zhotovitele
Petr Študlar
předseda představenstva

