

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ROZDĚLENÍ A AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

**Název zakázky: Soubor staveb: A) Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně
zastávka; B) Rekonstrukce zastávky Potůčnick**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3191/2021**

č.j.: 2543/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

A) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5003520140/5713520084

B) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5003520140/5713520085

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 2021 - 111**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu plnění v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a s tím související níže uvedená úprava Ceny Díla.

Důvodem pro změnu rozsahu předmětu plnění je požadavek objednatele na zpracování aktualizace položkových rozpočtů podle sborníku cen OTSKP 2022, zpracování souhrnných rozpočtů v novém formuláři a úpravu ekonomického hodnocení staveb.

Dodatečné práce podle tohoto dodatku budou zhotovitelem dokončeny a fakturovány v termínu nově vytvořené 1a. dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1. tohoto článku dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající ve vložení 1a. dílčí etapy. Předmětná změna harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované Přílohy č. 1, 4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují původní Přílohy č. 1, 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané DUSP a PDPS a řádně provedené výkony autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, přičemž celková Cena Díla je:*

Celková cena Díla bez DPH pro Soubor staveb: A)" Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka" B) "Rekonstrukce zastávky Potůčnick":..... 957 300,00 Kč

slovy: devětsetpadesátsedmtisíctřista korun českých

z toho:

A)" Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka"

Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH:410 000,00 Kč

Změna Ceny za zpracování DUSP+PDPS bez DPH dodatkem č. 1.....41 650,00 Kč

Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH po dodatku č. 1.....451 650,00 Kč

Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH:..... 49 500,00 Kč

B) " Rekonstrukce zastávky Potůčnick"

Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH:365 000,00 Kč

Změna Ceny za zpracování DUSP+PDPS bez DPH dodatkem č. 1.....41 650,00 Kč

Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH po dodatku č. 1.....406 650,00 Kč

Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH:..... 49 500,00 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5 Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne 20.3.2023

V Brně dne 14.3.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Specifikace Díla (pro každou stavbu samostatně)

- Předmětem Díla je **rozdělení a aktualizace** schválené projektové dokumentace pro společné povolení stavby „**Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick**“ z roku 2020 na samostatné projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění staveb (PDPS) dvou staveb „**Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka**“ a „**Rekonstrukce zastávky Potůčnick**“ včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci staveb dle zadávacích podmínek Objednatele.
- Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné *Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC*. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic. <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc>
- Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětných železničních staveb dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na: <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
- DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
- DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
- Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrsko-geologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
- Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Způsob provedení Díla (způsob plnění), a to pro každou stavbu samostatně:

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP je nutno vyhotovit 2x v tištěné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát PDF).

PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát PDF, 4x v uzavřené formě – formát PDF) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě).

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

- aktualizace položkových rozpočtů podle sborníku cen OTSKP 2022
- zpracování souhrnných rozpočtů v novém formuláři
- úprava ekonomického hodnocení staveb

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Celková cena díla za Soubor staveb za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
957 300,00 Kč	201 033,00 Kč	1 158 333,00 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“:

451 650,00 Kč	94 846,50 Kč	546 496,50 Kč
---------------	--------------	---------------

Cena za výkon autorského dozoru:

49 500,00 Kč	10 395,00 Kč	59 895,00 Kč
--------------	--------------	--------------

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Rekonstrukce zastávky Potůčnick“:

406 650,00 Kč	85 396,50 Kč	492 046,50 Kč
---------------	--------------	---------------

Cena za výkon autorského dozoru:

49 500,00 Kč	10 395,00 Kč	59 895,00 Kč
--------------	--------------	--------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 100 hodin při průměrné hodinové sazbě 990,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy, a to pro každou stavbu samostatně:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DUSP+PDPS	100 %
1a. Dílčí etapa dodatečné práce dle dod. 1	100 % dodatečných prací dle dod.1
2. Dílčí etapa AD	Jednorázově na konci stavby 100%

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění, a to pro každou stavbu samostatně

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – aktualizované projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“ a „Rekonstrukce zastávky Potůčnick“

- bude dokončen a předán **do 5 měsíců** od zahájení plnění
- **fakturováno** bude **100 %** ceny díla

1a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – dodatečné práce dle dodatku č. 1

- bude dokončen a předán **do 45 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1**
- **fakturováno** bude **100 %** ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1

2. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **3** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby 100 % dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby dle nabídkové hodinové sazby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za díla v rámci jednotlivých etap bude **fakturována za každou stavbu samostatně** a za předpokladu odevzdání děl bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3485053

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eae8938b-ba4b-4805-80c4-4c56a2e078d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.03.2023 10:24:01



001f5b6f-8f33-432a-8ffd-3d610bb8d5e1