

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052563/2 (ORG 2752)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23858

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem společnosti
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45356
IČO: 269 17 581
DIČ: CZ26917581
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2109891686/2700
oprávnění zaměstnanci:

(„zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2015 Smlouvu o dílo a dne 10.5.2017 dodatek č.1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu díla, tj. rozšíření předmětu smlouvy vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) spočívající v aktualizaci projektové dokumentace pro následné vydání společného povolení a dále aktualizace dokladové části a rozpočtu. Důvodem pro aktualizaci projektové dokumentace je nutnost zajištění koordinace této stavby se stavbou rekonstrukce mostu na ulici Otakara Ševčíka, který je v havarijním stavu a jehož rekonstrukce si vyžádá uzavírku celé přilehlé oblasti (tj. i oblasti ulice Gajdošova) včetně omezení městské hromadné dopravy; rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ulici Gajdošova se tak bude časově krýt s rekonstrukcí mostu, čímž nedojde k prodlužování uzavírky a navazujícímu omezení dopravní obslužnosti celé oblasti. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla dochází i ke změně ceny díla.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), spočívající v aktualizaci projektové dokumentace pro vydání společného povolení.“

- 2) Článek IV. odst. 1 text ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH	784 500 Kč
cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH	1 018 000 Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH	67 500 Kč
<hr/>	
cena celkem bez DPH.....	1 870 000 Kč
DPH 21% celkem	392 700 Kč
cena celkem s DPH.....	2 262 700 Kč“

se nahrazuje textem tohoto znění:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

cena vypracované projektové dokumentace DÚR bez DPH	784 500 Kč
cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH	1 018 000 Kč
Cena vypracované aktualizace projektové dokumentace bez DPH	157 800 Kč

cena celkem bez DPH.....	2 027 800 Kč
DPH 21% celkem	425 838 Kč
cena celkem s DPH.....	2 453 638 Kč“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/019 dne 15. 2. 2023.

V Brně dne:
Za objednatele:



.....
za statutární město na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne:
Za zhotovitele:



.....
JV PROJEKT VH s.r.o.,

