




Č. j. KRPS-114211-35/ČJ-2022-0100MT

Přílohy: 2/2

DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě o dodávce 5 kusů balistických ochranných těžkých vest NIJ IIIA/IV vedené u kupujícího pod číslem jednacím
KRPS-114211-21/ČJ-2022-0100MT (dále jen „smlouva“)

STV GROUP a.s

Zastoupená: , předsedou správní rady
Sídlo: Dlouhá 730/35, Staré město, 110 00, Praha 1
IČ: 26181134
DIČ: CZ26181134
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 200686123/0300
Telefon: 
e-mail: 
datová schránka: ibpgeq7
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, Vložka 6590

(dále jen „**prodávající**“) na straně jedné

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: **Miladou Benešovou**, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
e-mail: 
datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**kupující**“) na straně druhé

a dále také „smluvní strany“

níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke shora uvedené kupní smlouvě následovně:

ČI. I.

Dne 1.9.2022 uzavřely smluvní strany kupní smlouvu č.j. KRPS-114211-21/ČJ-2022-0100MT na dodávku 5 kusů balistických ochranných těžkých vest NIJ IIIA/IV za kupní cenu. Z korespondence v dané věci mezi smluvními stranami (příloha č. 1 a 2) vyplývá prioritizace výroby a dodávek pro ukrajinský konflikt, a vznik časového posunu dodávky zboží v dané věci. Pro finanční zajištění této investiční akce vč. časového posunu dodávky zboží stanovilo Ministerstvo vnitra svým přípisem čj. MV-157637-14/OPF-2021 z 8.3.202 termín do 30.6.2023.

ČI.II.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se článek IV odst. 1 kupní smlouvy - (doba plnění) – mění a nově zní takto:

Prodávající je povinen dodat smluvené zboží na své náklady do 30.6.2023 od zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.

ČI. III.

Ostatní ujednání uzavřené kupní smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem č. 2, smluvní strany potvrzují, **zůstávají beze změny.**

ČI. IV.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Kopie přípisu prodávajícího čj. STV/004/KL/23 z 17.2.2023

Příloha č. 2 – kopie přípisu MV čj. MV-157637-14/OPF-2021 z 8.3.2023

Za prodávajícího:


Za kupujícího:

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu



.....
Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku





STV GROUP a.s.
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Prague 4
Tel.:



Milada Benešová
Vedoucí odboru správy majetku

Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Vaše Č.j.: KRPS-114211-21/ČJ-2022-0100MT-VZ
Č.j.: STV/004/KL/23
V Praze dne: 17. 02. 2023

Informace o stavu plnění předmětu smlouvy Č. j. KRPS-114211-21/ČJ-2022-0100MT-VZ

Vážená paní Benešová,

chtěl bych Vás touto cestou informovat o stavu plnění kupní smlouvy Č. j. KRPS-114211-21/ČJ-2022-0100MT-VZ (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi naší společností a Vámi zastoupeným Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje na dodávku pěti kusů balistických ochranných těžkých vest NIJ IIIA/IV, uzavřenou dne 1. září 2022.

Jako výhradní zástupce společnosti MEHLER Vario System GmbH (dále jen „MEHLER“) pro Českou republiku, jejíž produkty jsou předmětem dodávky dle výše zmíněné smlouvy jsme byli informováni o aktuálním stavu a termínu dodání vest do České republiky, a to 4. dubna 2023.

Vzhledem k termínu dodání 4. března 2023, vyplývajícímu z ustanovení smlouvy, dojde bohužel ke zpoždění dodávky zboží o 32 dní.

Jak jsme byli informováni společností MEHLER, k této situaci došlo především kvůli objednávkám a nutné prioritizaci výroby pro Ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo, ke kterým došlo na základě konfliktu na Ukrajině.

Tato situace byla společností vyřešena značným navýšením výrobních kapacit, díky němuž se v současné době dodací doby začaly značně zkracovat. Je bohužel faktem, že došlo k souběhu této situace s dobou podpisu smlouvy a termínů z ní vyplývajících.

Na základě výše zmíněných skutečností si Vás dovoluji požádat o změnu článku IV. a prodloužení termínu plnění na 210 dní.

V případě, že by taková změna nebyla Vámi akceptovatelná, dovoluji si navrhnout změnu ustanovení článku VI. odst. 2. smlouvy a prodloužit období, po kterém se nedodání zboží považuje za podstatné porušení smlouvy, z deseti na třicet pět dní.

Na závěr bych Vás chtěl ujistit, že i přes tuto nepříznivou situaci podnikáme společně se společností MEHLER kroky k zajištění dřívějšího ukončení výroby.

S přátelským pozdravem



Předseda správní rady
STV GROUP a.s.

Tel. :
Fax :
E-mail :



<http://www.stvgroup.cz>

IČ: 26181134, DIČ: CZ26181134
sídl: Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Registrace Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6590



MVCRX075VRVE
prvotní identifikátor

odbor programového financování
P.O. BOX 155/OPF
14021 Praha 4

Č. j. MV-157637-14/OPF-2021

Praha 8. března 2023
Přílohy: 1

**Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje
Praha**

114V181001120 – změna Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu

Na základě Vaší žádosti č. j. KRPS-114211-34/ČJ-2022-0100MT ze dne 20. 02. 2023 a žádosti NPP ČR č. j. PPR-735-79/ČJ-2022-990622 ze dne 24. 02. 2023 vydává Odbor programového financování MV změna „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ na akci:

114V181001120 KŘP Stčk – Vesty balistické speciální NIJ IIIA/IV

U výše uvedené akce byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozího roku (NNV) ve výši 520.300,- Kč. Zároveň byl výše uvedené akce prodloužen termín realizace akce (projektu) do 30. 06. 2023 a termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) do 30. 09. 2023.

Vydaný dokument *Stanovení výdajů - změna* je připojen v příloze.

Žádáme, abyste při další korespondenci uváděli odkaz na naše výše uvedené číslo jednací.


ředitel odboru

Vyřizuje: 
tel. č.: 
e-mail: 

Na vědomí: Policejní prezidium ČR - ŘFMS

