

**DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 2.6.2015**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Výšina sv. Metoděje I. ETAPA, II. část – mobiliář“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení:
č. účtu:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TUFÍR, spol. s r.o.
Sídlo: Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 40619
zastoupen: Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatel spol.

IČ: 26263718
DIČ: CZ26263718
bankovní spojení:
ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „Výšina sv. Metoděje I. ETAPA, II. část – mobiliář“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.6.2015 a změněné dodatkem č. 1 uzavřeným dne 13.11.2015, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 5.5.2016 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 30.3.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) konkrétně v souladu s jejím článkem XIII., odstavcem 1 Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 4 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č.4 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o méně práce, které objednatel požaduje neprovádět z důvodu rozhodnutí stavebního úřadu. Rozsah předmětu smlouvy je měněn v souvislosti a v důsledku s vydaným rozhodnutím MUUH-SŽP/21447/2016/Do vydal Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 12.9.2016, nabylo právní moci 12.10.2016, kterým se v opakovaném stavebním řízení povoluje realizace stavby „Výšina sv. Metoděje, I. Etapa, II část – mobiliář“ a Rozhodnutím o povolení kácení dřevin MUUH-SŽP/78002/2016/KrčJ vydal Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního

úřadu a životního prostředí dne 7.11.2016, nabylo právní moci 25.11.2016 a povinností splnění podmínek dle těchto rozhodnutí.

Rozsah méně prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva následovně:

A/ V článku IV. „ CENA DÍLA“ se odstavec 4.1. upraví o částku méně prací, a to v následujícím znění:

Cenová úprava dle dodatku č. 3 a dodatku č. 4	
Cena dle SOD ze dne 2.6.2015.....	1 578 893,- Kč cena bez DPH
Navýšení podle dodatku č.3	135 711,- Kč cena bez DPH
Snížení podle dodatku č. 4	- 34 289,- Kč cena bez DPH
Cena díla po úpravě celkem	
4.1.2. Cena bez DPH	1 680 315,- Kč
4.1.3. DPH 21%	352 866,- Kč
4.1.4. Cena vč. DPH	2 033 181,- Kč

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 213/11/RM/2015/Veřejný ze dne 26.5.2015.

Příloha: položkový rozpočet méně prací

V Uherském Hradišti dne 29. 5. 2017

V Kunovicích dne 23. 5. 2017

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Lubomír Šlosar
jednatel spol.