



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUMSP00RJI30

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02554/2022/IM

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
02554 poř. číslo	2022 rok	17.6 zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:




(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
IČO: 277 76 506
DIČ: CZ2776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 Smlouvu o dílo evidenční č. 02554/2022/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory budov ZUŠ L. Janáčka, Haviřov - Podlesí“ pro Základní uměleckou školu Leoše Janáčka, Haviřov, příspěvkovou organizaci (dále

jen „stavba“ či „dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2022 evidenční č. 02554/2022/IM/1.

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s vícepracemi již nadále není pro provedení díla potřeba provést níže uvedené práce a dodávky (dále jen „méněpráce“):
 - 1) Logo na fasádě objektu (Změna č. 10)

Bude provedeno nové logo na fasádu objektu, místo opravy stávajícího.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 66.740,00 Kč bez DPH a zároveň o méněpráce v hodnotě 29.000,00 Kč bez DPH.
 - 2) Hromosvod (Změna č. 11)

Předmětem změny je provedení kompletní opravy jímací soustavy budovy.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 603.957,77 Kč bez DPH a zároveň o méněpráce v hodnotě 88.408,99 Kč bez DPH.
 - 3) Změna FVE panelů (Změna č. 13)

Bude provedeno dodání 10 kusů FVE panelů o celkovém výkonu 4,05 kW, místo 12kusů o celkovém výkonu 3,96 kW.

Jedná se o vícepráce v hodnotě 54.516,00 Kč bez DPH a zároveň o méněpráce v hodnotě 54.516,00 Kč bez DPH.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
 - 4) Okenní mříže (Změna č. 12)

Nebude provedeno zpětné osazení kovových mříží.

Hodnota méněprací činí 173.707,78 Kč bez DPH.
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek, které jsou přílohou zápisu z technicko-dokumentační komise.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 725.213,77 Kč bez DPH, DPH 21 % je 152.294,89 Kč a cena víceprací včetně DPH je 877.508,66 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 345.632,77 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 72.582,88 Kč a cena méněprací včetně DPH je 418.215,65 Kč.

4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje a činí:**

cena bez DPH 24.346.836,22 Kč

DPH 21 % 5.112.835,61 Kč

cena včetně DPH **29.459.671,83 Kč**

5. **Doba plnění** sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se z důvodu víceprací souvisejících se změnou č. 11 **prodlužuje o 14 dnů.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 61/4476 ze dne 6. 2. 2023.

V Ostravě dne 17. 02. 2023

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Ostravě dne 07/02/2023

Ing. Daniel Martišovský
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY