

Změnový list č. 1 ze dne 10.3.2023

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Výtvarně architektonický návrh úprav zázemí zimního stadionu v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	1660/ORAD/2022, 218/ORAD/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most	Zhotovitel: Ing. Arch. Pavel Zikmund XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX		
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem/ bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Termín pro zpracování studie "Výtvarně architektonického návrhu úprav zázemí zimního stadionu v Mostě" se sjednává do 13.3.2023			
<u>Nové řešení:</u>			
Termín pro zpracování studie "Výtvarně architektonického návrhu úprav zázemí zimního stadionu v Mostě" se sjednává do 8.5.2023			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Vzhledem k indispozici zpracovatele (akutní hospitalizace v nemocnici) se prodlužuje termín pro odevzdání zakázky do 8.5.2025.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	146 362 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13.03.2023
Nový termín dokončení díla:	08.05.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Arch. Pavel Zikmund

Datum: 9.3.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Marie Divišová

Datum: 10.3. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Arch. Pavel Zikmund

Datum: 10.3. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Iva Mazurová

Datum: 10.3.2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Vanda Vilhelmová

Datum: 10.3. 2023

Podpis:

Příloha změnového listu: