

DODATEK č.1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-016 ze dne 27.12.2021
(SMVS: 107V082002034)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: **Mgr. Tomáš Urbánek,**

E-mail:

Datová schránka:

- ve věcech technických:

hjaavk

Ing. Jan Prem,

(technický dozor objednatele)

Ing. Jan Prem,

(technický dozor stavebníka dle § 152

stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí oddělení investic Pardubice)

dále jen „TDO“

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupená:

Ing. Pavlem Rouhou, prokurou

Ing. Marií Vebrovou, prokurou

Vedoucí realizačního týmu:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

994404-0147137001/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka:

amx5p38

Adresa pro doručování:

shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2021-016 ze dne 27.12.2021 na zhotovení díla – stavby **„Tábor, kasárna Prokopa Holého - rekonstrukce budovy č. 69“** (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
- 2.3.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.4.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 - 9, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 2 605 948,56 Kč vč. DPH (2 153 676,50 Kč bez DPH, 452 272,06 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 1 019 466,14 Kč vč. DPH (842 534,- Kč bez DPH, 176 932,14 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

1 586 482,42 Kč vč. DPH (1 311 142,50 Kč bez DPH, 275 339,92 Kč 21% DPH).

- 2.5.** Vzhledem k tomu, že zhotovitel zjistil rozpor mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr až v průběhu stavebních prací, přičemž tento rozpor měl zjistit vzhledem ke své deklarované odbornosti při provedené kontrole PD v souladu s článkem 5.17. smlouvy a jedná se o zjevnou vadu PD, berou smluvní strany za nesporné, že zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů na vícepráce popsané ve změnovém listě č. 5 v důsledku daných zjevných vad.
- 2.6.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

86 024 974,07 Kč bez DPH

(slovy: osmdesát šest milionů dvacet čtyři tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých a sedm haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 18 065 244,55 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 104 090 218,62 Kč

(slovy: sto čtyři miliony devadesát tisíc dvě stě osmnáct korun českých a šedesát dva haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový listy 1-9 – počet stran: 45
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Tomáš
Urbánek**
Digitálně
podepsal Tomáš
Urbánek
Datum: 2023.03.20
10:26:10 +01'00'

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Rouha
prokura
SWIETELSKY stavební s.r.o

Pavel Rouha
Digitálně podepsal Pavel Rouha
Datum: 2023.03.15 14:36:36 +01'00'
podepsáno elektronicky

Ing. Marie Vebrová
prokura
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Marie Vebrová
Digitálně podepsal Marie Vebrová
Datum: 2023.03.15 14:47:05 +01'00'
podepsáno elektronicky

Tábor, kasárna Prokopa Holého – rekonstrukce budovy č. 69

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-016

ze dne: 27. 12. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: SO-01 Budova 69 – SLBp – switche CISCO

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Na základě dodatečného požadavku AKIS se jedná o změnu dodávky a montáže 10 kusů datových switchů. Dle sdělení AKIS se modelová řada datových switchů uvedených v PD již nevyrábí. Jejich výroba skončila v mezidobí zpracování PD (PD 7/2020) a dobou uzavření SoD na realizaci díla.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho: méněpráce: - 586 191,00 Kč bez DPH
vícepráce: +1 232 600,00 Kč bez DPH
Celkem :
+ 646 406,00 Kč bez DPH
+ 782 151,26 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:
Ing. Pavel ROUHA
SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:
Ing. Jan PREM
AHNM OŘS OdI/CB - TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

SWIETELSKY
s.r.o.

ČR - 37004 České Budějovice, Přízemí 485/33
IČ: 480 35 500 DIČ: CZ480 35 500

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou
Bude provedena dodávka 10 ks switchů CISCO řady 92...

Jméno a funkce:

Atelier Velehradský s.r.o.

Datum a podpis

18.1.2023

projektant, AD

Stanovisko uživatele k navrhované změně:

Na základě této změny nebudou provedeny montáže SL8p prvků, které se již nevyrábí (switche) a budou nahrazeny novým typem

S navrhovanou změnou souhlasím.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Uživatel – VÚ 1825

18.1.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.

Na základě požadavku AKIS nebudou provedeny montáže SL8p prvků (10 ks switchů), které se již nevyrábí, a budou nahrazeny novým typem řady 92.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Jan PREM

17-01-2023

AHNM OŘS Od/CS - TDO / TDS

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla

Na základě této změny nebudou provedeny montáže SL8p prvků, které se j

novým typem řady 92..

Navrhované změna ceny díla:

Dohodnuté změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho: méněpráce: - 586 191,00 Kč bez DPH

vícepráce: +1 232 600,00 Kč bez DPH

Celkem:

+ 646 409,00 Kč bez DPH

+ 782 131,26 Kč vč. DPH

Nová cena díla:

Kč bez DPH

Nový termín dokončení díla:

Nemění se

Počet připojených listů specifikací:

Kč vč. DPH

Počet připojených výkresů:

Za objednatele:

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Od/CS - TDO

Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

Ing. Pavel ROUHA

SWIETELSKY s.r.o.

Datum a po

17-01-2023

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SOD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

SWIETELSKY

STAVBY s.r.o.

ČR - 670 04 Česká Budějovice, Pražská 7 370 00
IČ: 480 25 599 DIČ: CZ480 25 599

Tábor, kasárna Prokopa Holého – rekonstrukce budovy č. 69

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-016

ze dne: 27. 12. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Týká se: SO-01 Budova 69 – Uzávěry stoupaček ZI, UT

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Jedná se o dodávku uzavíracích ventilů jednotlivých větví – stoupaček ÚT a ZI. Z důvodu požadavku uživatele (PS TA) jsou dodatečně osazeny uzavírací ventily jednotlivých větví vody a topení.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho:

vícepráce : +56 988,00 Kč bez DPH

Celkem :

+ 68 955,48 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:
Ing. Pavel ROUHA
SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:
Ing. Jan PREM
AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

ČR - 370 04: Česká Budějovice, Pražská tr. 426/50
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Tábor, kasárna Prokopa Holého – rekonstrukce budovy č. 69

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-016

ze dne: 27. 12. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

3

Týká se: SO-01 Budova 69 – Odpočet 2x klima

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Jedná se o zrušení dodávky 2 ks klimatizace (chlazení a zálohový zdroj chlazení) v kabelovně AKIS – M. 141 v I. NP. Dle požadavku AKIS se nejedná o místnost, kde je požadována klimatizace z důvodu nutného chlazení aktivních prvků. Proto je instalace klimatizačních jednotek bezpředmětná.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho:

méněpráce : -256 343,00 Kč bez DPH

Celkem :

- 310 175,03 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Ing. Pavel ROUHA

SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odl/CB - TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou.
Bude zrušeno dodání 2 ks klimatizace v místnosti AKIS – M. 141 z důvodu jejího neopodstatnění. Jedná se o kabelovnu, kde není chlazení vyžadováno.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Atelier Velehradský s.r.o.

Projektant, AD

18.1.2023

Stanovisko uživatele k navrhované změně:

Na základě požadavku AKIS nebudou dodány 2 ks klimatizace v místnosti AKIS – M. 141.

S navrhovanou změnou souhlasím

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Uživatel – VU 1825

18.1.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.

Na základě požadavku uživatele – AKIS bude provedeno zrušení dodávky 2 ks klimatizace (chlazení a zálohový zdroj chlazení) v kabelovně AKIS – M. 141 v I. NP. Dle požadavku AKIS se nejedná o místnost, kde je požadována klimatizace z důvodu nutného chlazení aktivních prvků. Proto je instalace klimatizačních jednotek bezpředmětná.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Jan PREM

17-01-2023

AHNM OŘS Odi/CB - TDO / TDS

Podpisy zástupců potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Na základě požadavku AKIS nebudou dodány 2 ks klimatizace v místnosti AKIS

Navrhovaná změna ceny díla:

Dohodnutá změna inženýrské realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

Z toho:

.....0..... kalendářních dnů

měná práce : -255 343,00 Kč bez DPH

Celkem :

-310 175,93 Kč vč. DPH

Nová cena díla:

Kč bez DPH

Nový termín dokončení díla:

Nemění se

Kč vč. DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

Za objednatele:

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

Ing. Pavel ROUHA

SWIETELSKY s.r.o.

Datum

Práce budou spířkovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení atd.

SWIETELSKY

GR - 370 04 - Osada Budečovice, Prácheň 496 52
IČ: 480 35 592 DIČ: CZ480 35 592

Tábor, kasárna Prokopa Holého – rekonstrukce budovy č. 69

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-016

ze dne: 27. 12. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

4

Týká se: SO-01 Budova 69 – SIL el – režimová pracoviště

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Jedná se o dodání nového samostatného rozvaděče NESTÍNĚNÝCH SIL EL rozvodů a kabeláži ve vyhrazené části I. NP SO-01. Dle požadavku uživatele musí být v těchto místnostech samostatné nestíněné vedení SIL EL, které musí být od STÍNĚNÝCH vedení odděleno.

Navrhovaná změna ceny díla:

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho:

vícepráce : 266 546,50 Kč bez DPH

0 kalendářních dnů

Celkem :

322 521,27 Kč vč. DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Ing. Pavel ROUHA

SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou.

Bude dodán samostatný SILp rozvaděč s kabeláží, rozvody a zásuvkami ve vyhrazených místnostech I. NP
Projekt počítal pouze se stíněnými rozvody v těchto místnostech

Jméno a funkce:

Atelier Velehradský s.r.o.

Datum a podpis

projektant, AD

18.1.2023

Stanovisko uživatele k navrhované změně:

Na základě požadavku uživatele bude doplněno: samostatný SILp rozvaděč s kabeláží, rozvody a zásuvkami ve vyhrazených místnostech I. NP.

S navrhovanou změnou souhlasím

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Uživatel – VÚ 1825

18.1.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím

Na základě požadavku uživatele – bude dodán samostatný SILp rozvaděč s kabeláží, rozvody a zásuvkami ve vyhrazených místnostech I. NP

Projekt počítal pouze se stíněnými rozvody v těchto místnostech

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Jan PREM

17-01-2023

AHM OŘS Odi/CS - TDO / TDS

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Bude dodán samostatný SILp rozvaděč s kabeláží, rozvody a zásuvkami ve vyhrazených místnostech I. NP

Navrhovaná změna ceny díla:

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho:

vícpráce : 266 546,50 Kč bez DPH

Celkem :

322 521,27 Kč vč. DPH

Nová cena díla:

Kč bez DPH

Nový termín dokončení díla:

Nemění se

Kč vč. DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

Jméno a funkce:

Datum a

Ing. Jan PREM

Pavel ROUHA

AHM OŘS Odi/CS - TDO

SWIETELSKÝ s.r.o.

17

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

TDO

SWIETELSKÝ

OSVĚTLA

ČR-370 04 České Budějovice, Pražská 495 52
IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

Tábor, kasárna Prokopa Holého – rekonstrukce budovy č. 69

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-016

ze dne: 27. 12. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

5

Týká se: SO-01 Budova 69 – Vstupní dveře boční vchod , dveře zádveří hl. vstup

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Jedná se o dodání 1 ks plastových vstupních dveří u bočního vchodu do objektu a 1 ks dvoukřídlých vnitřních vstupních dveří v hlavním vstupu do objektu s třibodovými zámky s elektrickým motorem pro splnění protipožárních opatření. Oboje dveře jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace, jsou obsaženy v tabulkách dveří, ale nejsou uvedeny v rozpočtu a ve VV.

Z důvodu neshledání zhotovitelem ke dni předání staveniště žádných nedostatků či rozporů v DPS (zejména mezi PD a VV) – viz prohlášení zhotovitele dle čl. 5.19. SoD 6440-OŘS2-2021-016 o kontrole DPS, nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů na vícepráce (čl. 5.18., 5.19. SoD).

Zhotovitel dodá 2 ks dveří s montáží na vlastní náklady.

Navrhovaná změna ceny díla:

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho:

0 kalendářních dnů

vícepráce : 157 378,00 Kč bez DPH

Celkem :

190 427,38 Kč vč. DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Ing. Pavel ROUHA
SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM
AHNM OŘS Odi/CB - TDC

SWIETELSKY

Tento Změno list je kladem pro následné smluvní vztahy smluvních stran.

Stanovisko AO k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou.

Jedná se o dodání 1 ks plastových vstupních dveří u bočního vchodu do objektu a 1 ks dvoukřídlých vnitřních vstupních dveří v hlavním vstupu do objektu.

Oboje dveře jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace, ale nejsou uvedeny v rozpočtu a ve VV.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Atelier Velehradský s.r.o.

projektant, AO

18.1.2023

Stanovisko uživatele k navrhované změně:

Budou dodány 1 ks plastových vstupních dveří u bočního vchodu do objektu a 1 ks dvoukřídlých vnitřních vstupních dveří v hlavním vstupu do objektu dle DPS.

S navrhovanou změnou souhlasím.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Uživatel – VU 1825

18.1.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.

Budou dodány 1 ks plastových vstupních dveří u bočního vchodu do objektu a 1 ks dvoukřídlých vnitřních vstupních dveří v hlavním vstupu do objektu dle DPS.

Oboje dveře jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace, ale nejsou uvedeny v rozpočtu a ve VV. Jedná se o chybu projektu.

Na tuto chybu nebyl objednatel zhotovitelem upozorněn po převzetí DPS.

Zhotovitel nemá nárok na úhradu těchto víceprací.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

ing. Jan PRÉM

AHNM OŘS Od/CB - TDO / TDS

17-01-2023

Podpisání zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla.

Budou dodány 1 ks plastových vstupních dveří u bočního vchodu do objektu a 1 ks dvoukřídlých vnitřních vstupních dveří v hlavním vstupu do objektu dle DPS.

Zhotovitel dodá 2 ks dveří s montáží na vlastní náklady.

Navrhovaná změna ceny díla:

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho:

vícepráce : 0,00 Kč bez DPH

.....0..... kalendářních dnů

Celkem :

0,00 Kč vč. DPH

Nové cena díla:

Kč bez DPH

Nový termín dokončení díla:

Nemění se

Nové cena díla:

Kč vč. DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

Jméno a funkce:

Datum a

ing. Jan PRÉM

Pavel ROUHA

17

AHNM OŘS Od/CB - TDO

SWIETELSKÝ s.r.o.

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SdP a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení a sp.

SWIETELSKÝ

ČP 370 04 Česká republika, Písek 370 02
IČ 480 15 298 DIČ CZ0480 15 298

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou.

Jedná se o doplnění izolace proti zemní vlhkosti v části I. NP (penetrace, asfaltový modifikovaný pás) v části, kde se odstraňovala betonová mazanina. Projekt předpokládal pouze odstranění betonové mazaniny a zachování izolace. Při bourání betonové mazaniny došlo z důvodů vyřetí izolace a jejího přilepení k betonové mazanině k jejímu odstranění. Při odkrytí topných kanálů v I. NP bylo zjištěno že PZO desky jsou z velké části popraskané a v některých místech byly nahrazeny ztraceným bedněním s nabetonávkou. Z tohoto důvodu bylo nutné po rekonstrukci topných kanálů pro jejich zaklopení dodat 24 nových prefa. záklapových desek.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Atelier Veiehradský s.r.o.

projektant, AD

10.1.2023

Stanovisko uživatele k navrhované změně:

S doplněním izolace proti zemní vlhkosti v I. NP a dodáním 24 ks PZO souhlasím.

S navrhovanou změnou souhlasím.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Uživatel – VÚ 1825

10.1.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.

Jedná se o doplnění izolace proti zemní vlhkosti v části I. NP (penetrace, asfaltový modifikovaný pás) v části, kde se odstraňovala betonová mazanina. Projekt předpokládal pouze odstranění betonové mazaniny a zachování izolace. Při bourání betonové mazaniny došlo z důvodů vyřetí izolace a jejího přilepení k betonové mazanině k jejímu odstranění.

Při odkrytí topných kanálů v I. NP bylo zjištěno že PZO desky jsou z velké části popraskané a v některých místech byly nahrazeny ztraceným bedněním s nabetonávkou. Z tohoto důvodu bylo nutné po rekonstrukci topných kanálů pro jejich zaklopení dodat 24 nových prefa. záklapových desek.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Jan PREM

17.01.2023

AHNM OŘS Odi/CB - TDO / TDS

Podpisy zástupců potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla: / 16

Budou doplněna izolace proti zemní vlhkosti v I. NP a doplnění 24 ks PZO pro zakrytí

Navrhovaná změna ceny díla:

Dohodnutá změna ihůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho:

..... 0 kalendářních dnů

vícepráce : 217 710,00 Kč bez DPH

Celkem :

263 429,00 Kč vč. DPH

Nová cena díla:

Kč bez DPH

Nový termín dokončení díla:

Nemění se

..... Kč vč. DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Jan PREM

Ing. Pavel ROUHA

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

SWIETELSKÝ s.r.o.

17.01

Práce budou splňovat podmínky uvedené v souč. budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

SWIETELSKÝ

ROUHA s.r.o.
BR - 370 04, Ústřední budova, Písecká 11, 480 01
IČ 480 65 990, DIČ CZ48065990

Tábor, kasárna Prokopa Holého – rekonstrukce budovy č. 69

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-016

ze dne: 27. 12. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

7

Týká se: SO-01 Budova 69 – Doplnění vyrovnávací stěrky pod vinil a PVC, doplnění instalačních dvířek, vícepráce při odstraňování asfaltové krytiny ze střechy

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Na základě žádosti uživatele budou dodány vyrovnávací stěrky na anhydritové podlahy pod vinylové a antistatické PVC ve všech prostorách kanceláří v SO-01 I. – IV. NP. Tyto práce, vyžadované technologií a stavební připraveností pro pokládku PVC a VINILU nejsou obsaženy v DPS a ani v rozpočtu a ve VV.

Nutnost doplnění instalačních dvířek ke všem TZB uzávěrům, ventilům a ovládání zařízení TZB – 98 ks, které DPS neobsahuje, stejně jako rozpočet a VV a je tudíž chybou DPS.

Navýšení ceny skládkovného za asfaltovou krytinu střechy při její demontáži. Bylo zjištěno, že asfaltových vrstev je více, než předpokládal demoliční VV.

Navrhovaná změna ceny díla:

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho:

vícepráce : 299 432,00 Kč bez DPH

0 kalendářních dnů

Celkem :

362 312,72 Kč vč. DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Ing. Pavel ROUHA

SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou.

Jedná se o dodání vyrovnávacích stěrek na anhydritové podlahy pod vinylové a antistatické PVC ve všech prostorách kanceláří v SO-01 I. – IV. NP. Tyto práce nejsou obsaženy v DPS a ani v rozpočtu a ve VV. Dojde ke zpevnění podkladní vrstvy – provedení doporučuji. Nutnost doplnění instalačních dvířek ke všem TZB uzavěrům, ventilům a ovládací zařízení TZB – 98 ks, které DPS neobsahuje, stejně jako rozpočet a VV a je tudíž chybou DPS.

Při odstraňování asfaltové krytiny bylo zjištěno větší množství izolačních vrstev, než předpokládal VV.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ateřier Veiehradský s.r.o.

18.1.2023

o elektant, AD

Stanovisko uživatele k navrhované změně:

S doplněním vyrovnávacích stěrek pod vinyl a PVC z důvodu zkvalitnění podkladové vrstvy pod PVC souhlasím. Podkladní vrstva pod PVC se nanášením stěrky zpevní a minimalizuje případné budoucí reklamace.

S doplněním 98 ks instalačních dvířek a navýšení ceny za nadměrné odstraňování a uložení izolace za střešní objektu souhlasím.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Uživatel – VÚ 1825

18.1.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.

Jedná se o dodání vyrovnávacích stěrek na anhydritové podlahy pod vinylové a antistatické PVC ve všech prostorách kanceláří v SO-01 I. – IV. NP. Tyto práce, vyžadované technologií a stavební připraveností pro pokládku PVC a VINILU nejsou obsaženy v DPS a ani v rozpočtu a ve VV.

Nutnost doplnění instalačních dvířek ke všem TZB uzavěrům, ventilům a ovládací zařízení TZB – 98 ks, které DPS neobsahuje, stejně jako rozpočet a VV a je tudíž chybou DPS.

Při odstraňování asfaltové krytiny bylo zjištěno větší množství izolačních vrstev, než předpokládal VV, čímž se na výši cena za uskladnění nebezpečného odpadu.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Jan PRÉM

17.01.2023

AHNM OŘS Od/CS - TDO / TDS

Podpisem zástupce potvrzuji v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla: 16.02.2023

Budou doplněny stěrky pod PVC a VINYL, doplněno 98 ks instalačních dvířek 200/200 mm na skládku nebezpečného odpadu.

Navrhovaná změna ceny díla:

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * - zkrácení *

Z toho:

vícapráce : 299 432,00 Kč bez DPH

Celkem :

362 312,72 Kč vč. DPH

Nová cena díla:

Kč bez DPH

Nový termín dokončení díla:

Nemění se

Počet připojených listů specifikací:

Kč vč. DPH

Počet připojených výkresů:

Za objednatele:

Jméno a funkce:

Ing. Jan PRÉM

AHNM OŘS Od/CS - TDO

Zhotovitel:

Jméno a funkce:

Pavel ROUHA

SWIETELSKY s.r.o.

Datum:

17.01.2023

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD / budou provedeny ve stejné úrovni co do jakost materiálů, provedení a

TDO

SWIETELSKY

Číslo účtu: 270 04 Účetní jednotka, Průmysl a obchod
IČO: 480 25 599 DIČ: CZ480 25 599

Tábor, kasárna Prokopa Holého – rekonstrukce budovy č. 69

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-016

ze dne: 27. 12. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

8

Týká se: SO-01 Budova 69 – Doplnění 2 ks klíčenek napojených k EZS ke dveřím ve vyhrazené části a doplnění m1 ks dveří o mechanický kombinační třípolohový zámek

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Na základě žádosti uživatele Č.j.: MO 467574/2022-4305 ze dne 4. 11. 2022 o doplnění technických prostředků v SO-01 a z důvodu zpřísnění požadavků v oblasti fyzické bezpečnosti na daný informační systém budou doplněny ve vyhrazené části I. NP 2 ks klíčenek pro náhradní klíč napojené na EZS. Dále bude do vstupních dveří M č. 129 doplněn mechanický kombinační třípolohový zámek.

Navrhovaná změna ceny díla:

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

Z toho:

0 kalendářních dnů

vícepráce : 19 760,00 Kč bez DPH

Celkem :

23 909,60 Kč vč. DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Ing. Pavel ROUHA

SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou
Jedná se o dodání ve vyhrazené části I. NP 2 ks klíčenek pro náhradní klíč napojené na EZS. Dále bude do vstupních dveří M č. 129 doplněn mechanický kombinační třípolohový zámek.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Atelier Velehradský s.r.o.

Projektant, AD

18.1.2023

Stanovisko uživatele k navrhované změně:

S doplněním 2 ks klíčenek pro náhradní klíč napojené na EZS a dodáním do vstupních dveří M č. 129 mechanického kombinačního třípolohového zámku souhlasím.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Uživatel – VÚ 1825

18.1.2023

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.

Na základě žádosti uživatele Č.j.: MO 467574/2022-4305 ze dne 4. 11. 2022 o doplnění technických prostředků v SO-01 a z důvodu zpřesnění požadavků v oblasti fyzické bezpečnosti na dený informační systém budou doplněny ve vyhrazené části I. NP 2 ks klíčenek pro náhradní klíč napojené na EZS. Dále bude do vstupních dveří M č. 129 doplněn mechanický kombinační třípolohový zámek.

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Jan PRÉM

17-01-2023

AHNM OŘS Od/CS - TDO/TDS

Podpisem zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Jedná se o dodání ve vyhrazené části I. NP 2 ks klíčenek pro náhradní klíč napojené na EZS. Dále bude do vstupních dveří M č. 129 doplněn mechanický kombinační třípolohový zámek.

Navrhovaná změna ceny díla:

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení * – zkrácení *

Z toho:

0 kalendářních dnů

vícepráce : 19 760,00 Kč bez DPH

Celkem :

23 809,60 Kč vč. DPH

Nová cena díla:

Nový termín dokončení díla:

Kč bez DPH

Nemění se

Kč vč. DPH

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

Za objednatele:

Zhotovitele:

Jméno a funkce:

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Ing. Jan PRÉM

Ing. Pavel ROUHA

AHNM OŘS Od/CS - TDO

SWIETELSKÝ s.r.o.

17

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

VDJ

18

SWIETELSKÝ

OK - 270 04 OK - 270 04 - 11 Pásmo - 11
Kč 280 25 510 Kč 12440 11 590

Tábor, kasárna Prokopa Holého – rekonstrukce budovy č. 69

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2021-016

ze dne: 27. 12. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

9

Týká se: SO-01 Budova 69 – Zrcadla na WC I.-IV. NP – 8 ks

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Na základě dodatečného požadavku uživatele se jedná o dodání a montáž velkoplošných zrcadel (8 ks) na WC v I. až IV. NP v SO-01.

Uživatel původně předpokládal vlastní dodání zrcadel a jejich zavěšení v místnostech WC.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho:

vícepráce : 60 640,00 Kč bez DPH

Celkem :

73 374,00 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Ing. Pavel ROUHA

SWIETELSKY s.r.o.

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran

06 429 46 200 • Fax: 06 429 46 201 • E-mail: info@publinter.com
 15 459 36 000 • Fax: 15 459 36 001 • E-mail: info@publinter.com

