

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2249/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 120138A

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AQUATIS a.s.**  
sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno  
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., předseda správní rady  
zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 22.  
11. 2022  
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted]  
IČO: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 12. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Klecany II – IG HG průzkum, DSP, DVZ, AD**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **zkrácení termínu předání termínu části C DVZ** (tj. dokumentace pro výběr zhotovitele) **o 66 kalendářních dní** na žádost objednatele a související změna ceny díla.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty provádění díla“ odstavec 1.písm. e) nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:  
**e) předání části C DVZ:**  
nejpozději do **114 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po výzvě učiněné dne 6. 2. 2023 podle písm. d), tj. **do 31. 5. 2023**.

### **Článek III smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:**

1. Celková cena díla je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....8 290 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .....350 000,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....8 640 000,00 Kč**  
**(slovy: osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých).**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
generální ředitel, na základě plné moci  
ze dne 22. 11. 2022  
**AQUATIS a.s.**