

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2016, č.j. objednatele : HSOL - 379-28 /2016,  
č.j. zhotovitele : 109/16 ve znění dodatku č.1 (dále jen smlouva)

**Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje**

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  
IČ: 70885940  
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
Dat.schránka : ufiaa6d  
(dále jen objednatel)

a

**EKOZIS spol. s r. o.**

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2061  
Sídlo: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
IČ: 410 31 024  
DIČ: CZ 41031024  
Zastoupená: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Dat.schránka : ai53fys  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě :

- Po odkopávce části hřiště provedl dodavatel prohlídku pláň geotechnikem a pojezdové zkoušky, kdy bylo zjištěno, že zájmová plocha nevykazuje požadované hodnoty stanovené projektovou dokumentací. Proto se smluvní strany dohodly, že v průběhu realizace díla dojde k rozšíření rozsahu prací dle příloženého změnového listu č.1. Tato změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se odst. 1 mění a nově zní takto:

„1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši :

	<b>Cena bez DPH (v Kč)</b>	<b>DPH (v Kč)</b>	<b>Cena včetně DPH (v Kč)</b>
<b>Cena díla v sazbě DPH 21%</b>	<b>2 021 619,00</b>	<b>424 540,00</b>	<b>2 446 159,00</b>

Cena je podrobně rozepsána v přílohách této smlouvy (položkové rozpočty, změnový list č.1).“


1. V čl. XII. Závěrečná ustanovení se odst. 9 mění a nově zní takto :  
„9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy :
  1. Položkový rozpočet – CPS Šumperk – rekonstrukce hřiště
  2. Položkový rozpočet – CPS Šumperk – rekonstrukce hřiště (doplněk)
  3. Změnový list č.1“
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Změnový list č.1.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Zábřeh 10.05.2017

Olomouc 2017 -05- 31

Za zhotovitele:

Za objednatele:

  
.....  
Ing. Petr Blažek  
jednatel

  
.....  
plk. Ing. Karel Kolářik  
ředitel HZS Olomouckého kraje



## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rozpočet</b>							
<b>ZL_01: Změnový list č.1 - výměnná vrstva</b>							
<b>1: Zemní práce</b>							
5	B	122201102-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - výměnná vrstva	m3			
7	B	122201109-1	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná vrstva	m3			
11	B	162701105-1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3			
13	B	171201201-1	Uložení sypaniny na skládky - výměnná vrstva	m3			
15	B	171201211-1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - výměnná vrstva	t	1		
<b>5: Komunikace pozemní</b>							
43	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6		
<b>998: Přesun hmot</b>							
73	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1		

