

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (KZ) :
			D1_01_1-D12	KZ Č.020
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Rozšíření dveří v 1PP a 2NP				
Položka, popis: Změna obsahuje rozšíření dveří v 1.PP na 800+800 mm v místnostech U.01110, U.01108, U.01106, U.01105, U.01104, U.01103, U.01102, U.01101, U.0198, U.0197 dle tabulky klientských změn – KZ Č.1 a rozšíření dveří ve 2NP na 800+800 mm v místnostech U.2111, U.2112, U.2113, U.2114, U.2122, U.2119, U.2118 dle tabulky klientských změn – KZ Č.35				
Důvod změny: Dle požadavku investora.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zaznačení dveří				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 37 098,- Kč bez DPH konečná cena: 37 098,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 37 098,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD / provádějíci změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 07. 03. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 13. 3. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] za věcnou úplnost 13. 03. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL [redacted]	Datum a podpis: 16. 03. 2023 [redacted]		



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Důvod zamítnutí (vyplní O):	
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.020 - ROZŠÍŘENÍ DVEŘÍ V 1PP A 2NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 03.03.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 098,25

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
#ODKAZ!
#ODKAZ!

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Výše daně

Cena s DPH

v

CZK

44 888,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.020- ROZŠÍŘENÍ DVEŘÍ V 1PP A 2NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 03.03.2023
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 098,25	44 888,88
D1_01	Budova G1 a G2	37 098,25	44 888,88
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	37 098,25	44 888,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.020 - ROZŠÍŘENÍ DVEŘÍ V 1PP A 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 03.03.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH **37 098,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	548,25	21,00%	115,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **37 213,38**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.020 - ROZŠÍŘENÍ DVEŘÍ V 1PP A 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

03.03.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 098,25

PSV - Práce a dodávky PSV

37 098,25

767 - Konstrukce zámečnické

37 098,25

767.b - zámečnické vnitřní protipožární

36 550,00

767.f - hliníkové vnitřní

4 300,00

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.020 - ROZŠÍŘENÍ DVEŘÍ V 1PP A 2NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

03.03.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 098,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 098,25	
D	767		Konstrukce zámečnické				37 098,25	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	365,500	1,50	548,25	CS ÚRS 2018 01
D	767.f		hliníkové vnitřní				36 550,00	
2NP								
1212	K	76770-R01	Ozn. E01A - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém - rozšíření dveří na 800 + 800 mm, D+M	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	vlastní
	VV		Dle tabulky klientských změn: KZ Č 35					
	VV		Místnost: U.2118, U.2119					
	VV		2		2,000			
1213	K	76770-R02	Ozn. E01B - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém - rozšíření dveří na 800 + 800 mm, D+M	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	vlastní
	VV		Dle tabulky klientských změn: KZ Č 35					
	VV		Místnost: U.2122					
	VV		1		1,000			
1216	K	76770-R05	Ozn. E02B - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém - rozšíření dveří na 800 + 800 mm, D+M	kus	4,000	2 150,00	8 600,00	vlastní
	VV		Dle tabulky klientských změn: KZ Č 35					
	VV		Místnost: U.2114, U.2113, U.2112, U.2111					
	VV		4		4,000			
1PP								
1234	K	76770-R23	Ozn. E06A - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém - rozšíření dveří na 800 + 800 mm, D+M	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	vlastní
	VV		Dle tabulky klientských změn: KZ Č 1					
	VV		Místnost: U.01110, U.01108					
	VV		2		2,000			
1237	K	76770-R26	Ozn. E07A - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém - rozšíření dveří na 800 + 800 mm, D+M	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	vlastní
	VV		Dle tabulky klientských změn: KZ Č 1					
	VV		Místnost: U.01106					
	VV		1		1,000			
1238	K	76770-R27	Ozn. E07B - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém - rozšíření dveří na 800 + 800 mm, D+M	kus	5,000	2 150,00	10 750,00	vlastní
	VV		Dle tabulky klientských změn: KZ Č 1					
	VV		Místnost: U.01105, U.01104, U.01103, U.01102, U.01101					
	VV		5		5,000			
1243	K	76770-R32	Ozn. E08A - Vnitřní hliníková prosklená stěna, rámový systém - rozšíření dveří na 800 + 800 mm, D+M	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	vlastní
	VV		Dle tabulky klientských změn: KZ Č 1					
	VV		Místnost: U.0198, U.0197					
	VV		2		2,000			



