




<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 3	
			Datum změny: 28. 2. 2023	
Název veřejné zakázky: LC Propojovací PD				
Zhotovitel: DIKK CZ s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Propojovací PD	Charakter akce: I    N    IP    NP	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: prodloužení termínu plnění pro inženýrskou činnost				
Zdůvodnění změny: čeká se na případné připomínky z odboru výstavby a životního prostředí z obce Úštěku				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta:			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	31. 3. 2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	
			N:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	
		N:		
Konečná celková cena akce po změně				
Konečná celková cena veř. zakázky po změně				
Zástupce zhotovitele – jméno:		Ing. Jitka Borovičková	Datum: 28. 2. 2023	Podpis: 
Zástupce objednatele – jméno:			Datum: 28. 2. 2023	Podpis: 
Přílohy: žádost o prodloužení termínu plnění				
Poznámka:				