

číslo smlouvy objednatele: SMLO-172/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování projektové dokumentace na
„Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **PRODIN, a.s.**

IČ: 25292161; DIČ: CZ25292161

Se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email: info@prodin.cz

Zastoupená :

tel. [redacted]

Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva
Ing. Michal Hornýš, prokurista

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

[redacted] í oddělení

Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: [redacted]

Zastoupená :

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

[redacted] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-172/1073/OST/20/2022 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých **časových a věcných etapách** dle dohody smluvních stran:

První etapa:

854 100,- Kč (Slovy: Osm set padesát čtyři tisíc jedno sto korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

Druhá etapa:

1 042 800,- Kč (Slovy: jeden milion čtyřicet dva tisíc osm set korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

Celkem DPH činí **398 349,- Kč** (Slovy: Třistadevadesátosmtisícťřistačtyřicetdevět korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2 295 249,- Kč** (Slovy: Dvamilionydvěstědevadesátpěttisícťřistačtyřicetdevět korun českých).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP i PDPS do **30.09.2023**.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 22.2.2023 vč. odůvodnění.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Pardubicích dne : 24.2.2023

V Pardubicích dne : 24.2.2023

PRODIN a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



PRODIN

Podpis: _____
Jméno: Ing. Michal Hornýš, prokurista

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel



PRODIN a.s.
K Vápence 2745,
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

[REDACTED]
ID datové schránky: wrjftqq

Váš dopis / ze dne

Naše značka
3111/22/066

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne
22. 2. 2023

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-172/1073/OST/20/2022

Vážený,

dne 11. 7. 2022 byla mezi našimi stranami uzavřena Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace „Silnice III/312 18 Klášterec nad Orlicí“.

Na základě požadavku investora je dílo prováděno ve dvou etapách a to z důvodu jeho návaznosti na probíhající realizaci nové splaškové kanalizace pod tělesem silnice III/312 18 (investor obec Klášterec nad Orlicí).

1. etapa díla byla předána objednateli 26. 1. 2023.

2. etapu díla je nutné koordinovat s plánovanou přeložkou ČEZ, která je vyvolaná naší stavbou. Proto předpokládáme odevzdání 2. etapy díla ve stupni DUSP i PDPS do 30. 9. 2023.

Žádáme objednatele o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, kterým bude definována etapizace projektu, upravena doba plnění v souladu s etapizací a v souvislosti s tím i pevně stanovena dílčí fakturace za jednotlivé etapy díla.

Navrhujeme fakturaci dle čl. 3 odst. 3. 2. smlouvy upravit takto:

3.2.1. První dílčí faktura ve výši 854 100,- Kč bez DPH bude zhotovitelem vystavena po uzavření dodatku č. 1.

3.2.2. Druhá dílčí faktura ve výši 1 042 800,- Kč bez DPH bude zhotovitelem vystavena po předání 2. dílčí etapy díla.

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
obchodní odd.

[REDACTED]
[28]