

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Opěrná stěna Podleská, Praha 22, č. akce 1075“

číslo Smlouvy Objednatele: 3/20/6000/076
číslo Smlouvy Zhotovitele: 20-124-02, 08

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12

korrespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 69727339/0800

Zastoupení: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **3/20/6000/076** (č. smlouvy objednatele) ze dne 8.12. 2020 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné práce na díle, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

„Opěrná stěna Podleská, Praha 22, č. akce 1075“

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní Strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. V. Smlouvy (Cena díla) a čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.
4. Důvodem změny je úprava rozsahu projektových prací zhoršujícího se technického stavu stávající opěrné zdi, provedená na základě průzkumů a zjištění během koordinační činnosti. V průběhu zjišťování inženýrských sítí byl po předložení podkladů od společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Pražská vodohospodářská společnost a.s. zjištěn kolizní stav s vodovodem a kanalizací v hl. 4,0m pod povrchem a bezprostředně za rubem zdi, nad kterou by mohly být umístěny trvalé zemní kotvy. Z důvodu opravy je nutné provést pažení opěrné zdi a v této souvislosti dojde k zásahu do ochranného pásma vodovodu. Kvůli těmto zjištěným okolnostem je nezbytné provést v rámci opravy přeložku vodovodu v délce 23,1 m do nové definitivní polohy tak, aby nebránila provedení pažení a opravě zdi. Provedení přeložky vodovodu bude vyžadovat vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí, která je nad rámec dosavadní Smlouvy a vykonání inženýrské činnosti pro vodoprávní řízení. Současně pažení stavební jámy nutně a na přechodnou dobu zasáhne do ochranného pásma kanalizace, k čemuž bude třeba souhlasu příslušného správce kanalizace. Projektová dokumentace takto změněné zakázky se zpracuje v režimu Dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP).

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovení konceptu DÚR (přeložka vodovodu)	do 120 dní od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
Projednání DÚR přeložky + DUSP	do 160 dní od odsouhlasení konceptu DÚR objednatelem
Podání žádosti pro vydání společného povolení	do 2 týdnů od posledního kladného stanoviska DOSS

2. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Termín ukončení díla, tj. předání Objednateli čistopisu PD, rozpočtu a výkazu výměr (DVZ), stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci, resp. ohlášení nebo oznámení udržovacích prací: do 3 měsíců od vydaného SP v PM, resp. ohlášení nebo oznámení udržovacích prací

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	1 699 400,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	324 100,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	2 023 500,00 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. VI. odst. 2 Smlouvy, věta první Smlouvy, se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dní ode dne doručení jednotlivých faktur Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

2. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 následujícího znění:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřena alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

3. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 7 následujícího znění:
Email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

„Opěrná stěna Podleská, Praha 22, č. akce 1075“

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací

V Praze dne 21.3.2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Jan Zrzavý
jednatel

PhDr. Filip Hájek
místopředseda představenstva