

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10/2015/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj xxxxxxx Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem Ing. Zdeněk Hrubý Ing. Zdeněk Hrubý
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Zdeněk Hrubý**
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **Ing. Zdeněk Hrubý**

dále jen „zhotovitel“**I. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 10/2015/504203 ze dne 27. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fleky**“

(dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Fleky**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje takto:

Na základě uskutečněného jednání k upřesnění obvodu řešených pozemků, se upravuje rozsah měrných jednotek dílčích etap 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ, 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 a termín dokončení u dílčí etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona takto:

3.1. Přípravné práce:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Nové práce: počet MJ - 2 MJ (MJ = 100 bm) á 4 000 Kč, tj. **8 000 Kč**

cena za skutečně provedené práce: 2 x 4 000 = 8 000 Kč

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

Vícepráce: počet MJ dle smlouvy je 576 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 848, finanční rozdíl představuje 272 MJ á 300 Kč, tj. zvýšení ceny o **81 600 Kč**.

cena za vícepráce: 272 x 300 = 81 600 Kč

cena za skutečně provedené práce: 848 x 300 = 254 400 Kč

3.2. Návrhové práce:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín dokončení prací: 31. 12. 2018

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 25. 05. 2017

V Plzni dne 25. 05. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 4 – Fleky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	466	400	186 400	31. 5. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	211	500	105 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	677	200	135 400	31. 10. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	2 000	32 000	31. 5. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm				
	Skutečně provedené práce = vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	4 000	8 000	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	576	300	172 800	31. 5. 2017
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	272	300	81 600	
	Skutečně provedené práce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	848	300	254 400	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	677	300	203 100	31. 1. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					924 800	31. 1. 2018

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	466	300	139 800	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1 000	25 000	31. 10. 2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	7	2 000	14 000	31. 10. 2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	10 000	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	466	500	233 000	31. 12. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					486 800	29. 3. 2019
3.3	Mapové dílo	ha	677	300	203 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					203 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	518	500	259 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					259 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	924 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	486 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	203 100 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	259 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 873 700 Kč
DPH 21% v Kč	393 477 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 267 177 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj,

.....

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.