

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ,
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: Zajištění skalních masivů na trati Moravské Bránice - Oslavany

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2517/2020

číslo jednací: 2836/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273214993

SUBISPROFIN: 5623530023

a

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60

IČO: 24831832, DIČ: CZ24831832

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 178 437

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Ryklem

Korespondenční adresa: Chvalovice 99, 288 02 Nymburk

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 10/2019

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „Zajištění skalních masivů na trati Moravské Bránice - Oslavany“, která nabyla účinnosti dne 2.7.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě požadavku objednatele s ohledem na vývoj situace ve financování železničních staveb se smluvní strany dohodly na zajištění **aktualizace nákladové části, která zahrnuje revizi položek a cen v položkovém rozpočtu na cenovou úroveň pro rok 2023 a následnou aktualizaci souhrnného rozpočtu stavby.**
- 1.2 Dodatečné služby v předmětném rozsahu byly oceněny ve výši **12 800,00 Kč** bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění pro předmětné dodatečné služby **do 1 měsíce od zveřejnění tohoto dodatku.**

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 2.1. **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:**

Celková cena Díla bez DPH:	939 000,00 Kč
Změna dle Dodatku č. 1:	12 800,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:	951 800,00 Kč

Slovy: devětsetpadesátjednatísíc osmset korun českých

Z toho:

A) Cena za DUSP+PDPS bez DPH:	907 000,00 Kč
Změna dle Dodatku č. 1:	12 800,00 Kč
Cena za DUSP+PDPS bez DPH ve znění Dodatku č. 1:	919 800,00 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:	32 000,00 Kč
--	---------------------

Uvedená cena představuje pracnost 40 hodin při průměrné hodinové sazbě 800 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

- 2.2. **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.3. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k doplnění nového termínu plnění pro dodatečné práce dle dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1
 - Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 1
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci, dne 21.3.2023

V Praze, dne 20.3.2023

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Miroslav Rykl
jednatel společnosti
Tým dopravního inženýrství s.r.o.

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Předmětem Díla je vypracování a dodání dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele (stavbou myšlena „*Zajištění skalních masivů na trati Moravské Bránice - Oslavany*“).

Pro upřesnění uvádíme, že projektovou dokumentaci pro provádění stavby je požadováno zpracovat s výjimkou těch částí stavby, pro které ji nelze vypracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení (jedná se zejména o technologické části, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení). U těchto částí stavby se předpokládá dopracování PDPS formou realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) ve stádiu realizace (RDS zpracuje zhotovitel stavby).

Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o společné povolení dle stavebního zákona. Tím ovšem není dotčena povinnost Zhotovitele díla odstranit případné vady nebo nedostatky či doplnit chybějící části díla, které by svou povahou vyvolaly přerušování předmětného řízení.

Správním poplatkem za vydání společného povolení uhradí Objednatel přímo dotčenému správnímu orgánu, který poplatek vyměřil. Z uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen předmětný poplatek neplatit a výzvu k jeho uhrazení neodkladně postoupit Objednateli.

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdni úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Předběžně se uvažuje, že záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Pokud se však prokáže, že **stavba bude vyžadovat vypracování tzv. Oznámení záměru pro zjišťovací řízení**, tak je Zhotovitel díla povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a současně jej vyzvat k případnému sjednání dodatku, kterým by se zpracování této části zahrnuje do díla.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

Aktualizace nákladové části, která zahrnuje revizi položek a cen v položkovém rozpočtu na cenovou úroveň pro rok 2023 a následnou aktualizaci souhrnného rozpočtu stavby.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DUSP+PDPS k připomínkám.**

Bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude v **0 %** ceny díla.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DUSP+PDPS s návrhem vypořádání připomínek.**

Bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude v **0 %** ceny díla.

3. dílčí etapa

Předání díla v rozsahu **DUSP+PDPS s odsouhlaseným vypořádáním připomínek** včetně jejich zpracování, žádost o stavební povolení, ekonomické hodnocení, souhrnný rozpočet.

Bude provedeno a předáno **do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

Fakturováno bude **100 %** ceny DUSP+PDPS (tj. mimo částku za autorský dozor).

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu Dodatku č. 1 – **zajištění aktualizace nákladové části, která zahrnuje revizi položek a cen v položkovém rozpočtu na cenovou úroveň pro rok 2023 a následnou aktualizaci souhrnného rozpočtu stavby** - bude dokončeno a předáno **do 1 měsíce od zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv**

- **fakturace ve výši 12 800 Kč bez DPH**

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (*předpokládaná doba délky realizace autorského dozoru v roce 2021 – červenec, srpen*), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

Revize položkového rozpočtu (výkazů výměr), aktualizace souhrnného rozpočtu stavby dle dod. č. 1 je nutno vyhotovit:

- **1x v tištěné formě**
- **1x CD (otevřená a uzavřená forma)**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3489102

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 24069e43-06a3-4c77-9454-1fa2e7bb8b69

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.03.2023 13:42:02



24104c7e-bbe4-4d15-ab8e-f3d7a596e16c