

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Oprava střechy (oplechování včetně žlabů po celém obvodu)“

Číslo smlouvy objednatele:

Tento dodatek je uzavřen na základě smlouvy o dílo a vzájemné dohody

mezi

1. Objednatel:

název: Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace

IČ: 70872996

DIČ: CZ70872996

se sídlem: Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8

Oprávnění zástupci:

- *ve věcech smluvních:* **Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel**

- *ve věcech technických:*

Obchodní údaje:

bankovní spojení:

PPF banka Praha 6

číslo účtu:

2001310018/6000

2. Dodavatel:

název: **S.I.P. Invest, s.r.o.**

IČ: 27370992

DIČ: CZ 27370992

se sídlem: Seydlovo náměstí 30, Centrum, 266 01 Beroun

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze , C 109047/MSPH

Oprávněný zástupce:

- *ve věcech smluvních:* **Václav Kučera**

(dále také obecně „smluvní strany“)

Účel dodatku

Účelem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy o dílo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět. Dle čl. VI odst. 5.2. smlouvy o dílo dodavatel přerušil na nezbytně nutnou dobu práce na díle, přičemž o dobu přerušeni prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo.

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění částí smlouvy o dílo následovně:

V souladu s článkem VI. odst. 5 smlouvy o dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nelze dílo provádět, dodavatel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku.

Článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní následovně: Dodavatel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 90 dní od opětovného zahájení prací, po přerušení z důvodu povětrnostních podmínek, nejpozději však do 1.6.2023, pokud si smluvní strany nesjednají jinak. Dodavatel poskytne objednateli maximální součinnost týkající se realizace díla, provázanosti zhotovení díla s jinými případnými realizacemi probíhajícími současně u objednatele a při zajištění plného provozu objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Praze dne: 21.02.2023

za objednatele:

V Praze dne: 21.02.2023

za dodavatele:

**Domov pro seniory Kobylisy,
příspěvková organizace**

Mgr. Ondřej Šimon, MPA, ředitel

S.I.P. Invest, s.r.o.

Václav Kučera, jednatel