

DSPU Praha - stavební úpravy pro COHC Praha

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden																																																																													
1	Příprava a zařízení staveniště	■	■	■																																																																																							
2	Bourací práce, demontáže		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																													
3	Stavební práce - prohlubeň, příčky			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																													
4	Příprava pro elektroinstalaci a montáž							■	■	■	■	■	■	■																																																																													
5	Příprava pro VZT a chlazení a montáž									■	■	■	■	■																																																																													
6	D+M zvedaví plošiny									■	■	■	■	■																																																																													
7	D+M přejezdové rampy										■	■	■	■																																																																													
8	Montáž ZTI											■	■	■																																																																													
9	Stavebně dokončovací práce											■	■	■																																																																													
10	D+M bezpečnostních dveří												■	■																																																																													
11	Výmalba												■	■																																																																													
12	Zaregulování a revize zařízení												■	■																																																																													
13	Úklid a vyklizení staveniště													■																																																																													
Doba realizace* : 90 kalendářních dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 90 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.

V Praze dne 26.2.2023