



**DODATEK Č. 2  
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)**

číslo smlouvy objednatele: 16PT-001110/21

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0240

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**122 – I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/ÍČ**

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, č. 01ST-00764)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Pankrácí 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

10006-15937031/0710

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

**HBH Projekt spol. s r. o.**

se sídlem:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú.: [redacted]

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*vedoucí společník*

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

*společník*

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

27678032

CZ27678032

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

GEOtest, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

*společník*

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

46344942

CZ46344942

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

členem představenstva

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě)

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

v tomto znění:

**Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.03.2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu) č. Objednatele 16PT-001110/21, č. Zhotovitele: 2021/0240, na realizaci zakázky „**122 – I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ**“, jejímž předmětem je vypracování dokumentace ke společnému územnímu a stavebního řízení (dále jen „**DUSP**“) a související inženýrská činnost včetně majetkoprávního projednání (dále jen „**Smlouva**“). Dále Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo ke změně termínu odevzdání konceptu DUSP.

V průběhu poskytování služeb (plnění) souvisejících s majetkoprávní přípravou stavby „**I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt**“ bylo zjištěno, že majetkoprávní přípravu lze v požadovaném rozsahu začít až po nabytí právní moci společného povolení pro předmětnou stavbu. Smluvní strany konstatují, že Žádost o vydání společného povolení byla Zhotovitelem podána u věcně a místě příslušného úřadu v termínu dle Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku spočívající v nutnosti úpravy dílčího termínu plnění, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb (plnění) podle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V souvislosti s tímto se Smluvní strany dohodly na následujícím:

## I.

### Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na úpravě dílčího termínu plnění Majetkoprávní přípravy a Dodatkem č. 2 mění znění Článku III. *Doba a místo plnění* Smlouvy následovně:

Původní znění:

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

*Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele*

*Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech*

<i>Popis části díla (služeb)</i>	<i>Dílčí termín plnění</i>
<i>koncept DUSP</i>	<i>nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby</i>
<i>čistopis DUSP</i>	<i>1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování</i>
<i>Výkon inženýrské činnosti k DUSP a podání úplné žádosti o vydání společného povolení (tj. žádost včetně všech dokladů a podkladů potřebných pro zahájení řízení)</i>	<i>do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli</i>
<i>koncept Záborového elaborátu (ZE)</i>	<i>nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby</i>
<i>čistopis Záborového elaborátu (ZE)</i>	<i>1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování</i>
<i>Geometrické plány (GP)</i>	<i>do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu</i>
<i>Majetkoprávní příprava – uzavření příslušných smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro</i>	<i>do 12 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu</i>

veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	
--	--

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/II Mosty u Jablunkova, km 350,8 provozního staničení.

se **mění** a **nahrazuje** novým zněním:

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DUSP	<b>nejpozději do 1 měsíce</b> ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby
čistopis DUSP	<b>1 měsíc</b> od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování
Výkon inženýrské činnosti k DUSP a podání úplné žádosti o vydání společného povolení (tj. žádost včetně všech dokladů a podkladů potřebných pro zahájení řízení)	<b>do 6 měsíců</b> od předání čistopisu DUSP objednateli
koncept Záborového elaborátu (ZE)	<b>nejpozději do 1 měsíce</b> ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby
čistopis Záborového elaborátu (ZE)	<b>1 měsíc</b> od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování
Geometrické plány (GP)	<b>do 2 měsíců</b> od odevzdání čistopisu záborového elaborátu
Majetkoprávní příprava – uzavření příslušných smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	a) rozeslání všech příslušných smluv spojených s majetkoprávní agendou a obeslání státních subjektů k uzavření příslušných smluv do 15 dnů od právní moci společného povolení b) podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení neprodleně v souladu s § 3 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 provozního staničení.

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 2, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

