



V Praze, dne 9.1. 2023

Dodatečné projektové práce stavby	Počet hodin
- Úprava skladby terasy	2,0
- Úprava elektropřípojky a suchovodu dle požadavků HZS ke změně stavby před dokončením včetně projednání s dotčenými orgány	15,0
- Úprava rozpočtu elektropřípojky dle požadavků HZS	3,0
- Výkres zděné šachty suchovodu	8,0
- Konzultace výrobní dokumentace zábradlí (terasa, jezdecké schody)	3,0
- Konzultace výrobní dokumentace interiérových prvků (prodejna, pokladna, občerstvení)	5,0
- Konzultace výrobní dokumentace dělicích stěn hyg. zázemí a pultu s umyvadly	3,0
- Výkres umístění zařizovacích předmětů hyg. zázemí	4,0
- Úprava osazení zeleně na parkánu vzhledem ke skalnímu podloží	4,0
- Detail ukončení hydroizolace u vstupního schodiště hyg. zázemí	5,0
- Výkres detailu kovového soklu pod boiler	4,0
- Výkres úpravy obložek dveří hyg. zázemí	2,0
- Odsouhlasování změnových listů (17, 26, 27, 29, 30, 31 34, 35, 37)	5,0
- Odsouhlasování změnových listů	4,0
- Konzultace výrobní dokumentace interiérových prvků	3,0
- Účast požárního specialisty u předpřejímky HZS	5,0
- Konzultace k výrobní dokumentaci automatických dveří	4,0
Dodatečné projektové práce stavby pro expozici	
- Statický výpočet změny kotevních prvků expozice	10,0
- Úprava kotevních prvků expozice (rozkreslení úprav pro statika)	15,0
- Úprava kotvení vrat brány (změna)	8,0
- Výkres osazení vrat v rámci úpravy jezdeckých schodů	4,0
- Úprava kotvení portálu	16,0
- Konzultace výběru zařizovacích prvků expozice	3,0

Dodatečné projektové práce:

135 hodin po 600 Kč/hod. bez DPH = 81 000,- Kč bez DPH (dle odst. 5.2.2. smlouvy).

Účast na dodatečných kontrolních dnech:

4 KD po 2 400 Kč bez DPH = 9 600,- Kč bez DPH (dle odst. 5.2.1. smlouvy)

CELKEM

90 600,- Kč bez DPH

