

číslo dodatku č. 1 objednatele: 416/OSRM/D1/17
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
na provedení stavby číslo 16024 - „Oprava opěrné zdi na ul. Na Bartošůvce“
(číslo smlouvy objednatele: 809/OSRM/2016)
(číslo smlouvy zhotovitele: 133-2016)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský
rozvoj
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM
Mgr. Marek Vlachopoulos, referent OSRM, oddělení investic
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent OSRM, oddělení investic
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jan Stupka, ředitel odštěpného závodu Ostrava
Ing. Martin Mohler, stavbyvedoucí
e-mail: stupka@firesta.cz
ID datové schránky: j8pd5dg
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2102043465/2700
Identifikační číslo: 25317628
DIČ: CZ25317628

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 809/OSRM/2016, číslo smlouvy zhotovitele 133-2016) na provedení stavby číslo 16024 - „Oprava opěrní zdi na ul. Na Bartošůvce“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce týkající se záměny finálního krytu z původních panelů za kryt komunikace provedené z asfaltobetonu v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce týkající se záměny finálního krytu z původních panelů za kryt komunikace provedené z asfaltobetonu v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/229/OSRM/16 „Oprava opěrné zdi ul. Na Bartošůvce“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 3.5.2017, usn.č. 3133/64RM/2017 o snížení ceny díla o 128.576,25 Kč bez DPH (155.577,26 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 126.910,01 Kč bez DPH (153.561,11 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 809/OSRM/2016	3.782.711,85 Kč	794.369,49 Kč	4.577.081,34 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	126.910,01 Kč	26.651,10 Kč	153.561,11 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-128.576,25 Kč	-27.001,01 Kč	-155.577,26 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	3.781.045,61 Kč	794.019,58 Kč	4.575.065,19 Kč

Změna č. 4

Termín plnění se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek prodlužuje o 100 kalendářních dnů a čl. VI – Termín plnění, odst. 1. původní smlouvy zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené dílo do 190 kalendářních dnů od

předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.

Část D **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 3.5.2017, č. usnesení 3133/64RM/2017.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 27. 10. 2016 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 1: Rozdílový soupis prací

Havířov 16.05.2017

Brno 18.05.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Karel Šlachta,
náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

*Za správnost: Dagmar Čtvrtníčková, referent OSRM, oddělení investic
Havířov 31.5.2017*