

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené dne 26. 8. 2016 v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
mezi následujícími smluvními stranami:

Město Roudnice nad Labem

Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené: Vladimírem Urbanem, starostou
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, Komerční banka, a.s.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

MEPRO s.r.o.

Se sídlem: nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. arch. Ivanem Březinou, jednatelem
IČ: 48025721
DIČ: CZ48025721
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, Komerční banka, a.s.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2016 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zejména zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci stavební úpravy KD Říp č.p. 57 a 58 v Roudnici nad Labem v souladu s platnými právními předpisy.
- 1.2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstala potřeba objednatele řešit zároveň se stavebními úpravami i návrh interiérů zrekonstruované budovy, a tedy i rozšířit původní předmět smlouvy o vypracování projektové dokumentace vybraných interiérů KD Říp (foyer, šatny, sály a restaurace) a koordinaci s dokumentací pro provedení stavby.
- 1.3. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy tak, jak je uvedeno níže a v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

1.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5.4. a čl. 13.2. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. Změny smlouvy

2.1. Mění se první odst. čl. 2.2. Smlouvy tak, že nově zní:

„Dílem, které se zhotovitel zavazuje v souladu s touto Smlouvou pro objednatele provést, se rozumí zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci stavební úpravy KD Říp č.p. 57 a 58 v Roudnici nad Labem, včetně zpracování návrhu interiéru v souladu s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 tohoto Dodatku.“

2.2. Do čl. 2.2. Smlouvy se vkládá nový odstavec pod písm. d) tohoto znění:

„vypracování studie interiérů vybraných prostor, projekt interiérů včetně specifikace a výkazu výměr, vybavení audio video technologií amfiteátru“

2.3. Mění se čl. 2.4. Smlouvy tak, že nově zní:

„Projektová dokumentace spolu s veškerou další dokumentací dle čl. 2.2. písm. a), b) a d) této Smlouvy bude předána objednateli 6x v listinné podobě ověřená autorizačním razítkem a 1x na nosiči CD, přičemž data budou ve formátech pdf, doc, xls, dwg nebo jiný formát pro zpracování PD.“

2.4. Mění se čl. 4.1. Smlouvy tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že dílčí části předmětu plnění dle čl. 2.2. této Smlouvy budou v odpovídající kvalitě, rozsahu a obsahu realizovány nejpozději v těchto termínech:

Termíny předání dílčích plnění:

- 1. Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2. písm. a) je do 31. 3. 2017*
- 2. Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2. písm. b) . je do 30. 6. 2017*
- 3. Termín předání dílčího plnění dle čl. 2.2. písm. d) je:*
 - Vypracování studie interiérů vybraných prostor ...do 6 týdnů po vydání stavebního povolení*
 - Projekt interiérů vč. specifikace a výkazu výměr ...do 8 týdnů po odsouhlasení studie*
 - Vybavení audio video technologií amfiteátru ...do 30.6.2017 (bude zapracováno do dokumentace DPS)“*

2.5. Celková cena za „Předmět plnění“ dle čl. 5.1. Smlouvy činí **1.235.500,- Kč bez DPH.**

2.6. Do čl. 5.1. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4 tohoto znění:

„Cena za dílčí plnění dle čl. 2.2. písm. d) činí 247.500,- Kč bez DPH z toho:

- Vypracování studie interiérů vybraných prostor činí 36.500,- Kč bez DPH
- Projekt interiérů vč. specifikace a výkazu výměr činí 172.000,- Kč bez PDH
- Vybavení audio video technologií amfiteátru činí 39.000,- Kč bez DPH.“

2.7. Mění se čl. 6.1. Smlouvy tak, že nově zní:

„Zhotovitel provádí fakturaci ceny plnění objednateli na základě jím provedených a objednatelům převzatých dílčích plnění dle čl. 2.2. písm. a) až d) této Smlouvy.“

2.8. Mění se čl. 6.3. Smlouvy tak, že nově zní:

„Objednatel uhradí jednotlivé faktury za dílčí plnění stanovená v čl. 2.2. písm. b) a písm. d) této Smlouvy tehdy, když budou tato dílčí plnění dokončena a bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele objednateli předána, o čemž bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který toto potvrdí.“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.

3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

3.3. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 155/2017 ze dne 22. 3. 2017.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 27. 2. 2017

V dne

V Roudnici nad Labem dne

.....
 Zhotovitel
 Ing. arch. Ivan Březina
 jednatel společnosti MEPRO s.r.o.

.....
 Objednatel
 Vladimír Urban
 starosta Města Roudnice nad Labem

