



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



# Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1323/2014

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel

adresa:

zastoupeno:

k podpisu oprávněna:

### **statutární město Karviná**

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Tomášem Hanzlem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového,  
na základě pověření ze dne 4. 1. 2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby  
majetku Odboru majetkového

Pavel Lyčka, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku  
Odboru majetkového

c) dotaci:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje  
00297534

CZ 00297534

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2 Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:  
se sídlem:

Zástupce pověřený jednáním  
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

e-mail:

### **Ridera Stavební a.s.**

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408  
Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva

Ing. Petr Krejsa, člen představenstva

Ing. Jiří Krzys, výrobní ředitel

451 92 464

CZ45192464



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1323/2014 a následně dne 12. 3. 2015 Dodatek č. 1, dne 23. 3. 2015 Dodatek č. 2, dne 20. 4. 2015 Dodatek č. 3, dne 22. 6. 2015 Dodatek č. 4, dne 31. 8. 2015 Dodatek č. 5, dne 30. 11. 2015 Dodatek č. 6, dne 16. 12. 2015 Dodatek č. 7 a dne 11. 5. 2016 Dodatek č. 8 (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část II. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 9“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které si vynutily provedení vynucených víceprací, jak jsou zaznamenány ve změnových listech č. ZL 36 – ZL 55.
- 2.2 Smluvní strany sjednávají změnu Smlouvy včetně jejich příloh ve znění dodatku č. 1 až 8 tak, že na základě změnového řízení dochází ke změně předmětu díla resp. upřesnění provádění díla, jak je uvedena v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 9, k navýšení ceny díla o vynucené vícepráce ve výši + **856 003,- Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 9. Cena díla se na základě dohody smluvních stran zvyšuje o **856 003,- Kč** plus DPH ve výši dle právních předpisů.

S ohledem na výše uvedené se mění tímto ujednání článku 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy v tabulce, kdy nově text zní:

Stavba část II	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
<b>CELKEM</b>	<b>84 541 819,- Kč</b>	<b>17 753 781,99 Kč</b>	<b>102 295 600,99 Kč</b>

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- 3.4 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 9 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.5 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.7 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 9, smlouvy o dílo a Dodatku č. 1-8, včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.
- 3.8 O uzavření Dodatku č. 9 rozhodla Rada města Karviné svým usnesením č. 2695 dne 20.7.2016
- 3.9 Přílohy Dodatku č. 9 a jeho nedílnou součástí tvoří:
1. Seznam víceprací a méněprací

v Karviné dne 21.7.2016

v Ostravě - Porubě dne

za objednatele

za zhotovitele 21.7.2016

.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
*k podpisu oprávněna na základě  
pověření ze dne 4. 1. 2016*

.....  
Ing. Stanislav Smugala  
předseda představenstva  
Ridera Stavební a.s.

.....  
Ing. Petr Krejsa  
člen představenstva  
Ridera Stavební a.s.

## Seznam víceprací a méněprací

Číslo změnového listu	Stavební objekt	Předmět změny (popis)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Rozdíl (v Kč bez DPH)
ZL 36	SO.11	Brána v sektoru hostů	0	21 645,-	21 645,-
ZL 37	SO.11	Chráničky pro osvětlení hrací plochy	0	34 713,-	34 713,-
ZL 38	SO.11	Navýšení ceny vodoměrné šachty dle požadavku na větší světlou výšku	0	45 000,-	45 000,-
ZL 39	SO.11	Výškové urovnání poklopů	0	42 741,-	42 741,-
ZL 40	SO.11	Chránička závlahy a zhotovení prostupů přes železobetonové stěny	0	50 000,-	50 000,-
ZL.41	SO.11	Žulový obrubník u ul. Polské	0	30 463,-	30 463,-
ZL.42	SO.11	Snížení kanalizačních šachet	0	9 800,-	9 800,-
ZL.43	SO.11	Provedení zatmělení dilatačních spár v opěrných stěnách	0	5 040,-	5 040,-
ZL 44	SO.11	Odstavení nouzových světel	0	24 807,-	24 807,-
ZL 45	SO.11	Připojení přenosových vozů	0	8 019,-	8 019,-
ZL 46	SO.11	Vyztužení oplocení sektoru hostů a doplnění sítí v horní části	0	57 057,-	57 057,-

ZL 47	SO.11	Chybějící zemní práce	0	224 664,-	224 664,-
ZL 48	SO.11	Chybějící délka kabeláže veřejného osvětlení	0	25 950,-	25 950,-
ZL 49	SO.11	Frekvenční měnič	0	85 620,-	85 620,-
ZL 50	SO.11	Dodatkové tabule	0	3 721,-	3 721,-
ZL 51	SO.11	Sanace podloží	0	85 177,-	85 177,-
ZL 52	SO.11	Úprava spádování ploch	0	13 691,-	13 691,-
ZL 53	SO.11	Přidání obrub	0	6 970,-	6 970,-
ZL 54	SO.11	Úprava systému měření a regulace	0	58 600,-	58 600,-
ZL 55	SO.11	Napojení drenáží v komunikaci	0	22 325,-	22 325,-
<b>CENA CELKEM</b>			<b>0</b>	<b>856 003,-</b>	<b>856 003,-</b>