

00350/2023

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 140/2023

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP0032NKY

a

Zhotovitel **Miroslav Jílek**
Sídlo Jiřího Jarocha 1570, 280 02 Kolín V
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 63539578
DIČ
Telefon
e-mail
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.02.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací spočívající v dodání a montáži oplocení cca 50m poplastovaného pletiva o výšce 180 cm včetně všech souvisejících komponent a podhrabových desek.

II.

1. V průběhu zaměření geodetem došlo ke zjištění, že stávající oplocení směrem do ulice Vávrova se nachází na cizím pozemku a je potřebné odbourat podezdívku na tomto plotu, který navazuje na nový plot v zadní části sportovní haly Bios. Dále zde došlo k požadavku ze strany školy, aby byla umístěna nová branka o šířce 120 cm ze strany od ulice Vávrova a zabudována do stávajícího plotu, který měl zůstat v nezměněné podobě, z tohoto důvodu nebylo možné tyto práce zahrnout do

původního rozsahu prací. Tyto práce nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na výše uvedených změnách oproti původnímu rozsahu.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 49.860 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek IV. smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:


<i>Cena bez DPH</i>	<i>119.860,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>25.170,60 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>145.030,60 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno pare obdrží objednatel a jedno pare zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

14. 03. 2023

V Kolíně dne



14.3. 2023

V Kolíně dne

