

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby uzavřené dne 11. 11. 2022

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 614/2, Nové Město, 735 06 Karviná
zastoupen: Mgr. Marcela Jagošová, ředitelka
IČO: 63024616
DIČ: CZ63024616
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1735798329/0800

(dále jen „objednatel“)

2. ARPIK OSTRAVA s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupena: Ing. Jaroslav Mikulín, prokurista
IČO: 47667419
DIČ: CZ 47667419
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 188647761/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 4942

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby pro stavbu „Výstavba budovy školní družiny“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu projektové přípravy vznikl na straně objednatele požadavek na řešení environmentálních aspektů v rámci stavby „Výstavba budovy školní družiny“, a to v rozsahu metodiky s názvem „Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce“ vydané ministerstvem práce a sociálních věcí“.

III.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V části B se do čl. III. Předmět plnění do odst.3 doplňuje bod 2.7 s tímto zněním:

4. ČÁST DÍLA

2.7 Technická pomoc při řešení environmentálních aspektů v rámci stavby (dále také jako „TP“)

Zhotovitel se podrobně seznámí s dokumentem „Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce“, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a následně vypracuje podrobné vyhodnocení jednotlivých aspektů s uvedením, zda je daný aspekt vhodný k využití v rámci stavby či nikoliv.

V části B se v čl. IV. Doba plnění odst.1 nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. řádně dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v CDE v těchto termínech:

- a) **zaměření, průzkumy, DEM** (1. část díla) **do 80 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
- b) **DUSP** (2. část díla) **do 170 dnů** od výzvy objednatele k zahájení této části plnění. Objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění 2. části díla (DUSP) dříve než po uplynutí 25 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.
- c) **DPS a dokumentaci vnitřního vybavení** (3. část díla) **do 60 dnů** ode dne nabytí právní moci společného povolení.
- d) **TP (4. část díla)** **do 2 týdnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy, přičemž zhotovitelem zpracované vyhodnocení bude předáno pouze v digitální podobě prostřednictvím CDE.

Objednatel je povinen seznámit se s výstupy zhotovitele a sdělit zhotoviteli prostřednictvím CDE doplňující požadavky a připomínky k zpracování **do 5 pracovních dnů** od předání zhotovitelem zpracovaného vyhodnocení.

Zhotovitel je povinen zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli prostřednictvím CDE finální vyhodnocení **do 2 pracovních dnů** od obdržení připomínek objednatele.

V části B se v čl. IV Doba plnění odst. 3 nahrazuje novým zněním:

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 140 dnů od výzvy objednatele k zahájení 2. části plnění předat objednateli v CDE seznam všech podaných žádostí o vyjádření a stanoviska DOSS včetně rozpracované DUSP.

V části B se v čl. VII. Cena díla odst.1 nahrazuje novým zněním:

VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 3 bod 2.1 smlouvy)	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
	Průzkumy (čl. III odst. 3 bod 2.2 smlouvy)			
	inženýrsko-geologický	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
	hydrogeologický průzkum	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
	radonový průzkum	5 000 Kč	1 050 Kč	6 050 Kč
	Dokumentace bouracích prací (DEM) (čl. III odst. 3 bod 2.3 smlouvy)	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
	1. část celkem	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
2. část	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP) (čl. III odst. 3 bod 2.4 smlouvy)	300 000 Kč	63 000 Kč	363 000 Kč
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 3 bod 2.5 smlouvy)	200 000 Kč	42 000 Kč	242 000 Kč
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 3 bod 2.6 smlouvy)	45 000 Kč	9 450 Kč	54 450 Kč
	3. část celkem	245 000 Kč	51 450 Kč	296 450 Kč
4. část	Technická pomoc při řešení environmentálních aspektů v rámci stavby (TP) (čl. III odst. 3 bod 2.7 smlouvy)	62 900 Kč	13 209 Kč	76 109 Kč
Cena celkem		707 900 Kč	148 659 Kč	856 559 Kč

V části B se v čl. VIII. Platební podmínky do odst.3 doplňuje bod s tímto zněním:

- cena za 4. část díla (TP dle čl. III odst. 3 bod 2.7 této smlouvy) bude uhrazena ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy poté, co objednatel převezme od zhotovitele finální vyhodnocení.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce

V Karviné dne 2.3.2023

V Ostravě dne 2.3.2023