

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci  
**„Oprava střechy včetně vnitřních svodů“**

Smluvní strany:

**Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace**

se sídlem: Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 Vyškov  
zastoupená: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy  
IČ: 46270981  
DIČ: ---  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 153253068/0300  
na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

**VESTAV group s.r.o.**

se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  
zastoupená: Jan Večeře, jednatel  
IČ: 276 75 912  
DIČ: CZ276 75 912  
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Vyškov  
č. účtu: 201137069/0300  
na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

dále společně též jako „smluvní strany“

### Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8.8.2022 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci **„Oprava střechy včetně vnitřních svodů“** v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky se dohodly smluvní strany na změně termínu dokončení díla tak, jak je uvedeno níže.
3. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.
4. Předmětem tohoto dodatku je také dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou o dílo (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze změnové listu č.001/2023, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

## Čl.I. dodatku č.1

1. Dle dohody smluvních stran se mění článek IV. Termíny, odstavec 1. :

**Dokončení prací zhotovitelem: 20. března 2023**

2. Dle dohody smluvních stran se mění článek VI. Cena díla:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	13.486.534,13 Kč
Méněpráce dle Změnového listu č.001/2023	-179.090,00 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č.001/2023	43.260,00 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH</b>	<b>13.350.704,13 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>2.803.647,87 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 4 včetně DPH</b>	<b>16.154.352,00 Kč</b>

## Čl. II. dodatku č.1 -Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude objednatel zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

Ve Vyškově dne: 24/2/23

Ve Vyškově dne: 24/2/23

Objednatel:



Zhotovitel:

  
Mgr. Jiří Sochor  
ředitel školy

  
jednatel společnosti

**OPRAVA STŘECHY ZŠ A MŠ VYŠKOV, LETNÍ POLE****ZMĚNOVÝ LIST**

číslo: 001/2023

<b>Objednatel:</b>	Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 Vyškov	
<b>Zhotovitel:</b>	VESTAV group s.r.o. Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov IČ: 276 75 912	
<b>Předmět dodávky:</b>	Oprava střechy včetně vnitřních svodů	
<b>TDI:</b>	Ing. Jaromír Handl	
<b>Předmět změny:</b>	<u>Neprovedené práce:</u> vyvločkování dešťových svodů, nový ocelový žebřík, odpočet kotev záchytného systému na tělocvičně  <u>Nové práce:</u> kamerové zkoušky dešťových svodů, střešní vpust' spojovací chodby, repase ocelových žebříků	
<b>Důvod změny:</b>	Vyvločkování dešťových svodů není nutné provádět na základě provedených kamerových zkoušek. Výměna žebříků nebyla nutná, po dohodě s TDI se provedlo repase a nátěry. Záchytný systém na tělocvičně proveden pouze částečně. Z technologického důvodu v části střechy přetíženou dlažbou nelze kotvit do podkladu. Nové střešní vtoky v místě spojovací chodby nebyly součástí položkového rozpočtu.	
<b>Změna vyvolá změnu projektu:</b>		
<b>Termín předání:</b>		
<b>Cena za projektové práce:</b>	0,- bez DPH	0,- s DPH
<b>Cena za stavební práce ( viz oceněný výkaz výměr):</b>	Vícepráce 43 260,- Kč bez DPH	Méněpráce 179 090,- Kč bez DPH
<b>Rozdíl ceny:</b>	-135 830,- Kč bez DPH	
<b>Vyjádření GP:</b>		
<b>Vyjádření OŠKS:</b>		
		
	zhotovitel	objednatel