

SMLOUVA O DÍLO S2017/15 ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Rekonstrukce terasy Slováckého divadla, Uherské Hradiště“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800

Ve věcech technických je oprávněna jednat:
 Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278,
 mobil: 606 318 863, e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.**
 Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634
 zastoupen: **Ing. Pavlem Veleckým**, jednatelem
 IČ: 46992715
 DIČ: CZ46992715
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.:36900721/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:
 Ing. Milan Velecký, jednatel
 mobil: 777 737 302, e-mail: 3vah@3vah.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „**Rekonstrukce terasy Slováckého divadla, Uherské Hradiště**“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení

nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, záборы, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.

2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou GG ARCHICO, a.s., Zelené náměstí 1291, 686 00 Uherské Hradiště, datum vyhotovení 02/2017, číslo zakázky: 3609, Arch.č. 16-3609/4.
3. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným koordinovaným závazným stanoviskem č.j. UUH-SZP/2548/2017/Bu ze dne 10.01.2017 vydaným odborem stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště a závazným stanoviskem č.j. UUH-SZP/2557/2017/MiV ze dne 7.2.2017 vydaným odborem stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště. Tato stanoviska jsou součástí projektové dokumentace - dokladová část.
4. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.136/2016, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích,
 - 4.2. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné,
 - 4.3. včasné projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků,
 - 4.4. včasné zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění v nutném rozsahu,
 - 4.5. včasné projednání a zajištění stanoviska MěÚ (správní úřad) Uherské Hradiště a dopravního inspektorátu PČR k plánovanému dopravnímu omezení komunikace,
 - 4.6. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 4.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody,
 - 4.8. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby,
 - 4.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - 4.10. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků,
 - 4.11. informování veřejnosti o dopravním omezení v průběhu realizace (zejména fyzických a právnických osob, které v bezprostřední blízkosti budovy Slováckého divadla sídlí či bydlí),
 - 4.12. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k protokolárnímu předání dokončené stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla,
 - 4.13. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována,
 - 4.14. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí,
 - 4.15. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku,
 - 4.16. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací,
 - 4.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DO nebo jiných dokladů.
5. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:



- 5.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- 5.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- 5.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele,
- 5.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko.

Článek III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště: **30.6.2017**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **27.7.2017**.
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu podpisu smlouvy harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. III, body 1 až 3 této smlouvy. Tento harmonogram bude dále přílohou této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisi při zadávání veřejných zakázek dle zákona a nabídky zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	725 000 Kč
DPH 21%	152 250 Kč
Cena včetně DPH	877 250 Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplácena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 12.04.2017. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelům projektové dokumentace předané.
4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedená v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
 - 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 dojde ke změně sazby DPH.
 - 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude cena stanovena nejvýše do 85% ceny podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelům odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
 8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
 9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“ ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatelům informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelům vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatelům.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI. Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH.
 - 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
 - 4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce z prodlení
 - 6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek VII. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná

běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 - 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit k datu podpisu smlouvy harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat podle skutečně provedených prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.
7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.
- 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
Přesun stavebního materiálu a suti na terasu a z ní nelze provádět z vnitřních prostor budovy Slováckého divadla.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. V případě financování díla z dotačního titulu zajistí zhotovitel publicitu díla – označení díla dle pravidel publicity poskytovatele dotace.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7. Provozni, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDI) a provádění kontroly díla.
- 8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
- 8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.12. Zhotovitel bere na vědomí že, budova Slováckého divadla bude po dobu provádění díla v omezeném provozu. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný

- oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
 - 9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne protokolárního předání dokončené stavby.
- 10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**
- 10.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.
 - 10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 11. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí**
- 11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).
 - 11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 12. Subdodavatelé**
- 12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
 - 12.3. Zhotovitel je povinen svým subdodavatelům řádně předat staveniště, své subdodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých subdodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.
13. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.
4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:

- 4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
- 4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díla, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.
- 4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
- 4.4. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI.

Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činnostmi těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (subdodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činnostmi zhotovitele nebo jeho subdodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.



Článek XIII. Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohrůzkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - 3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
 - 3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - 3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 4 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - 8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
 - 8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
6. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
8. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

Článek XVI. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 31-05-2017

Za objednatele





Ing. Stanislav Blaha
starosta města

V Uherském Hradišti dne 26.5.2017

Za zhotovitele


Partners Vávrostavový
www.3vah.cz
3V & H, s.r.o.
Prakšícká 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715


Ing. Pavel Velecký
jednatel

soupis prací stavby

Datum: 25.5.2017

Stavba : 16-3609

Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště

Objednatel : Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
68670 Uherské Hradiště

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : 3V&H s.r.o.
Prakšická 2495,
688 01 Uherský Brod

IČO : 46992715
DIČ : CZ46992715

Za zhotovitele :

3V&H Partner Vaší stavby
www.3vah.cz
3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Za objednatele :

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-8-

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	725 000,00
DPH	21 %	152 250,00
Cena celkem za stavbu		877 250

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště	795 738	0	657 635	138 103	90,7
RTSDUH_VON Vedlejší a ostatní náklady	81 512	0	67 365	14 147	9,3
Celkem za stavbu	877 250	0	725 000	152 250	100,0

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště	JKSO	801.41.19
Objekt		SKP	
RTSDUH	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
16-3609	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště	Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Město Uherské Hradiště	Cenová úroveň	CU 2017/I
Dodavatel	3V&H,s.r.o.	Zakázkové číslo	16-3609
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	297 025	
R	PSV celkem	360 610	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	657 635	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	657 635	
	ZRN+ost.náklady+HZS	657 635	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		657 635 Kč
DPH	21,0 %		138 103 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			795 738 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2017 pod zakázkovým číslem 16-3609/4. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hra	Rozpočet :	
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hra	Rekonstrukce terasy Slováckého diva	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	750	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	5 844	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	39 066	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	96 677	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	1 060	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních st	4 055	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	58 153	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 464	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	70 411	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	34 666	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	12 501	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	33 807	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	13 283	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	63 609	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	125 381	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 190	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	624	0	0	0
784 Malby	0	137	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	78 956	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	297 025	360 610	0	0	0

sopsis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rozpočet:	
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	310235261R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm Štáv.otvory pro odvodnění terasy:2	kus	2,00 2,00	375,00	750,00	0,03071	0,06		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				750,00	0,06			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
2	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 Štáv.otvory pro odvodnění terasy:2*2 Nové otvory pro odvodnění terasy:2*2	kus	8,00 4,00 4,00	300,00	2 400,00	0,00494	0,04		
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi Ostění výrobku T/1:(1,25+4,5+1,25)*(0,23+0,18)	m2	2,87 2,87	1 200,00	3 444,00	0,03491	0,10		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				5 844,00	0,14			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
4	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 Poškozená soklová omítka vnější: Plocha omítky:(30,15+1,92+0,31)*2*1,2-(3,1*1,2)	m2	73,99 73,99	350,00	25 897,20	0,05258	3,89		
5	622471322RT2	Nátěr stěn vnějších slož. 1 - 2 vč.penetrace Poškozená soklová omítka vnější: Plocha omítky:(30,15+1,92+0,31)*2*1,2-(3,1*1,2) Mezisoučet Ostění výrobku T/1:(1,25+4,5+1,25)*0,18 Mezisoučet	m2	75,25 73,99 73,99 1,26 1,26	175,00	13 169,10	0,00054	0,04		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				39 066,30	3,93			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
6	632451023R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm T/1 : Podbetonování vnitřního parapetu:(3,1*0,17)*2	m2	1,05 1,05	350,00	368,90	0,09868	0,10		
7	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	0,40	350,00	141,05	0,12310	0,05		

soupis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.	Rozpočet:
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		T/1 : Podbetonování vnějšího parapetu:(3,1*0,13)		0,40						
8	632451135R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 40 mm Plocha terasy:(((30,13*1,915)+(3,05*0,25))- ((0,945*0,31)+(0,895*0,31)))	m2	57,93	355,00	20 564,90	0,09440	5,47		
9	632922952RT1	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 35-55 mm Plocha terasy:(((30,13*1,915)+(3,05*0,25))- ((0,945*0,31)+(0,895*0,31)))/3	m2	19,31	855,00	16 509,88	0,00026	0,01		
10	632922952RT2	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. výškově stavitelné podstavce 55-70 mm Plocha terasy:(((30,13*1,915)+(3,05*0,25))- ((0,945*0,31)+(0,895*0,31)))/3*2	m2	38,62	955,00	36 881,72	0,00059	0,02		
11	59245340	Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá Ztratné: Plocha terasy:(((30,13*1,915)+(3,05*0,25))- ((0,945*0,31)+(0,895*0,31)))*1,08	m2	62,56	355,00	22 210,11	0,10900	6,82		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				96 676,56		12,47		
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb								
12	931991211R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm Obvod terasy:65,2*0,05	m2	3,26	220,00	717,20	0,00317	0,01		
13	931992124R00	Výplň dilat spár extrud XPS tl.50mm T/1 : izolant XPS tl.50 mm:3,1*(0,05+0,08)	m2	0,40	850,00	342,55	0,00158	0,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 059,75		0,01		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	57,93	70,00	4 055,05	0,00004	0,00		

soupis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rozpočet:	
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh		Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh,Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) - ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31))$ ----- ----- -----		57,93						
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 055,05		0,00		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
15	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) - ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31)) \cdot 3$ ----- ----- -----	m2	173,79	35,00	6 082,58			-0,01400	-2,43
16	763111811R00	Dmž SDK příčka 1xkce 1xdeska Provizorní SDK stěna po dobu výměny: $(3,5+2,5) \cdot 3,25$ ----- ----- -----	m2	19,50	80,00	1 560,00			-0,03175	-0,62
17	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm K/5: 2*1,0 ----- ----- -----	m	2,00	40,00	80,00			-0,00285	-0,01
18	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) - ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31)) \cdot (0,035 + 0,04 + 0,04 + 0,065)$ ----- ----- -----	m3	10,43	2 200,00	22 940,06			-2,20000	-22,94
19	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) - ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31))$ ----- ----- -----	m2	57,93	86,00	4 981,92			-0,06500	-3,77
20	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) - ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31)) \cdot 0,15$ ----- ----- -----	m3	8,69	1 200,00	10 427,28			-1,40000	-12,17
21	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 Stáv.dveře: 1700/2000 mm: 1 ----- ----- -----	kus	1,00	22,00	22,00				
22	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních Stáv.stěna s dveřmi: 3100/2800 mm: (3,1*2,8) ----- ----- -----	m2	8,68	250,00	2 170,00	0,00042	0,00	-0,02500	-0,22
23	970031100R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 100 mm Detail "B": ----- ----- -----	m	1,20	3 000,00	3 600,00			-0,00214	0,00

soutpis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slovákckého divadla Uh	Rozpočet:
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slovákckého divadla Uh	Rekonstrukce terasy Slovákckého divadla Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Potrubí DN 75 mm:(0,6*2)		1,20						
24	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Poškozená soklová omítka vnější: Plocha omítky:(30,15+1,92+0,31)*2*1,2-(3,1*1,2)	m2	73,99	85,00	6 289,32			-0,05900	-4,37
				73,99						
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				58 153,16		0,00		-46,51
		Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	16,62	750,00	12 463,95				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				12 463,95				
		Díl: 712 Živičné krytiny								
26	711263241R00	Těsnění prostupů stěn, manžeta 120x120 mm Nové otvory pro odvodnění terasy:2	kus	2,00	355,00	710,00	0,00002	0,00		
				2,00						
27	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP Živičná lepenka s AL vložkou: Plocha terasy:((30,15*1,915)+(3,05*0,25))- ((0,945*0,31)+(0,895*0,31)) Obvod terasy:(65,2*0,30)	m2	77,49	35,00	2 712,13	0,00033	0,03		
				57,93						
				19,56						
28	712341559R00	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením Živičná lepenka s AL vložkou: Plocha terasy:((30,15*1,915)+(3,05*0,25))- ((0,945*0,31)+(0,895*0,31)) Obvod terasy:(65,2*0,30)	m2	77,49	105,00	8 136,39	0,00035	0,03		
				57,93						
				19,56						
29	712371801RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC-1 vrstva fólie ve specifikaci vč.detailů a systémových prv Folie PVC tl.1,5 mm: Plocha terasy:((30,15*1,915)+(3,05*0,25))- ((0,945*0,31)+(0,895*0,31)) Obvod terasy:(65,2*0,25) Kce žlabu:(15,13*(0,04+0,07)/2*2)+(15,02*(0,04+0,07)/2*2)	m2	77,55	155,00	12 019,61	0,00003	0,00		
				57,93						
				16,30						
				3,32						

sopsis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rozpočet:
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
30	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	128,83	35,00	4 509,17				
		Geotextilie 350g/m2:								
		Plocha terasy: $((30,15*1,915)+(3,05*0,25))-((0,945*0,31)+(0,895*0,31))$		57,93						
		Obvod terasy: $(65,2*0,25)$		16,30						
		Kce žlabu: $(15,13*(0,04+0,07)/2*2)+(15,02*(0,04+0,07)/2*2)$		3,32						
		Pasy pod stavitelné terče: $30,15*(0,88+0,84)-(0,895+0,945)*0,31$		51,29						
31	28322103.A	Fólie PVC-P tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	87,63	145,00	12 705,89	0,00230	0,20		
		Ztrátě:								
		Fólie PVC tl.1,5 mm:								
		Plocha terasy: $((30,15*1,915)+(3,05*0,25))-((0,945*0,31)+(0,895*0,31))*1,13$		65,46						
		Obvod terasy: $(65,2*0,25)*1,13$		18,42						
		Kce žlabu: $((15,13*(0,04+0,07)/2*2)+(15,02*(0,04+0,07)/2*2))*1,13$		3,75						
32	62836108	Pás asfaltovaný těžký Al + V60 minerál	m2	90,09	95,00	8 558,63	0,00450	0,41		
		Ztrátě:								
		Živičná lepenka s AL vložkou:								
		Plocha terasy: $((30,15*1,915)+(3,05*0,25))-((0,945*0,31)+(0,895*0,31))*1,15$		66,62						
		Obvod terasy: $(65,2*0,30)*1,20$		23,47						
33	68536855	Plst metrová vpichovaná 350g/m2	kg	45,09	75,00	3 381,88	0,00100	0,05		
		Ztrátě:								
		Geotextilie 350g/m2:								
		Plocha terasy: $((30,15*1,915)+(3,05*0,25))-((0,945*0,31)+(0,895*0,31))*0,35$		20,28						
		Obvod terasy: $(65,2*0,25)*0,35$		5,71						

soutpis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slovákckého divadla Uh	Rozpočet:	
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slovákckého divadla Uh		Rekonstrukce terasy Slovákckého divadla Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Kce žlabu: $((15,13 \cdot (0,04 + 0,07) / 2 \cdot 2) + (15,02 \cdot (0,04 + 0,07) / 2 \cdot 2)) \cdot 0,35$		1,16						
		Pásy pod stávkfeině ferče: $(30,15 \cdot (0,88 + 0,84) \cdot (0,895 + 0,945) \cdot 0,31) \cdot 0,35$		17,95						
34	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,71	25 000,00	17 677,53				
Celkem za		712 Živičné krytiny				70 411,22		0,71		
Díl:	713	Izolace tepelné								
35	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	109,23	45,00	4 915,16				
		Spádové klíny EPS 150 tl.30-50 mm :								
		Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) \cdot ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31))$		57,93						
		Mezisoučet		57,93						
		EPS 150 tl.50 mm:								
		Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) \cdot ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31) + (30,15 \cdot 0,22))$		51,30						
		Mezisoučet		51,30						
36	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	57,93	90,00	5 213,64				
		EPS 150 tl.2*60 mm:								
		Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) \cdot ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31))$		57,93						
37	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	2,36	1 755,00	4 147,94	0,02500	0,06		
		Ztratiné:								
		Spádové klíny EPS 150 tl.30-50 mm :								
		Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) \cdot ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31)) \cdot (0,03 + 0,05) / 2 \cdot 1,02$		2,36						
38	28375972	Deska spádová EPS 150 S Stabil	m3	9,71	1 930,50	18 738,78	0,02500	0,24		
		Ztratiné:								
		EPS 150 tl.50 mm:								
		Plocha terasy: $((30,15 \cdot 1,915) + (3,05 \cdot 0,25)) \cdot ((0,945 \cdot 0,31) + (0,895 \cdot 0,31) + (30,15 \cdot 0,22)) \cdot 0,05 \cdot 1,02$		2,62						

sopsis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rozpočet:	
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh		Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Mezisoučet		2,62						
		EPS 150 tl.2*60 mm:								
		Plocha terasy:(((30,15*1,915)+(3,05*0,25))- (((0,945*0,31)+(0,895*0,31))))*(0,06+0,06)*1,02		7,09						
		Mezisoučet		7,09						
39	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	330,16	5,00	1 650,78				
		Celkem za 713 Izolace tepelné				34 666,30		0,30		
		Díl: 720 Zdravotechnická instalace								
40	PC - ZTI	ZTI - viz samostatný soupis prací	soubor	1,00	10 101,00	10 101,00				
41	PC-IZOL.POTRUB	Izolace potrubí ZTI (odvodňovací potrubí DN 75 mm) PUR pěnou - D+M	ks	2,00	1 200,00	2 400,00				
		Nové otvory pro odvodnění terasy:2		2,00						
		Celkem za 720 Zdravotechnická instalace				12 501,00				
		Díl: 762 Konstrukce tesařské								
42	762512115R00	Položení desek cementofřískových Cementofřísková deska tl.10 mm:	m2	78,22	155,00	12 123,91	0,00001	0,00		
		Plocha terasy:(((30,15*1,915)+(3,05*0,25))- (((0,945*0,31)+(0,895*0,31))))		57,93						
		Pás pod žlab š.500 mm:(30,15*0,5)		15,08						
		Kce žlabu-boky :(30,15*0,08)*2		4,82						
		Kce žlabu-žebra :(0,08*0,08)/2*61*2		0,39						
43	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah Cementofřísková deska tl.10 mm:	m3	0,78	1 250,00	977,75	0,00295	0,00		
		Plocha terasy:(((30,15*1,915)+(3,05*0,25))- (((0,945*0,31)+(0,895*0,31))))*0,01		0,58						
		Pás pod žlab š.500 mm:(30,15*0,5)*0,01		0,15						
		Kce žlabu-boky :(30,15*0,08)*2*0,01		0,05						
		Kce žlabu-žebra :(0,08*0,08)/2*61*2*0,01		0,00						

soutpis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rozpočet:
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
44	31173228	Hmoždinka talířová FDD 50 x 240 Ztužující žebro:61*2	kus	122,00 122,00	19,00	2 318,00				
45	59590736	Deska cementofřísková tl. 10 mm Ztravné: Cementofřísková deska tl.10 mm: Plocha terasy:(((30,15*1,915)+(3,05*0,25))- ((0,945*0,31)+(0,895*0,31)))*1,10 Pás pod žlab š.500 mm:(30,15*0,5)*1,10 Kce žlabu-boky :(30,15*0,08)*2*1,10 Kce žlabu-žebra :(0,08*0,08)/2*61*2*1,10	m2	86,04 63,72 16,58 5,31 0,43	195,00	16 777,92	0,01350	1,16		
46	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	321,98	5,00	1 609,88				
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				33 807,46		1,16		
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové								
47	347016121R00	Předstěna SDK, tl.90mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm Provizorní SDK stěna po dobu výměny:(3,5+2,5)*3,25	m2	19,50 19,50	655,00	12 772,50	0,01239	0,24		
48	998763401R00	Přesun % SDK kce objekt v -6m	%	127,73	4,00	510,90				
Celkem za		7631 Konstrukce sádrokartonové				13 283,40		0,24		
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
49	712363312R00	Poplatovaný kout délky 2 m vnitřní kout 100 - K/1 K/1:67	kus	67,00 67,00	220,00	14 740,00	0,00111	0,07		
50	712363313R00	Poplastovaný kout délky 2 m vnější kout 100 - K/2 K/2:31	kus	31,00 31,00	220,00	6 820,00	0,00111	0,03		
51	712378008R00	Pásek poplastovaný RŠ 75 mm - K/3 K/3:34*2,0	m	68,00 68,00	110,00	7 480,00	0,00043	0,03		
52	764295210R00	Krycí soklová lišta z Cu, jednodílná, rš 250 mm K/4:66,0	m	66,00 66,00	455,00	30 030,00	0,00467	0,31		

soupis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rozpočet:
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh,Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
53	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm K/5:2*1,0	m	2,00 2,00	755,00	1 510,00	0,00346	0,01		
54	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	605,80	5,00	3 029,00				
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				63 609,00		0,45		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
55	PC - 766 - T/1	Dřevěná stěna 3100/1250-2800 mm s dveřmi 1700/2000 mm viz výpis výrobků truhlářských - D+M T/1:1	ks	1,00 1,00	119 410,00	119 410,00				
56	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 194,10	5,00	5 970,50				
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				125 380,50				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
57	PC - 767 - Z/1	Kotva schodové dlažby z nerez. oceli (0,05 kg) vč. vrtání+kotvení do zdiva viz výpis výrobků záme-D+M Z/1:9	ks	9,00 9,00	655,00	5 895,00				
58	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	58,95	5,00	294,75				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				6 189,75				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
59	771411013R00	Obklad soklíků pórov.rovných do MC,15x15 cm Detail "A":(0,18*2)	m	0,36 0,36	190,00	68,40	0,00910	0,00		
60	PC-KER.SOKLÍK	Keramický soklík v. 150 mm vč.hrany - specifikace Žratně: Detail "A":(0,18*2)*0,15*1,10	m	0,06 0,06	600,00	35,64	0,00004	0,00		
61	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	104,04	5,00	520,20				
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				624,24		0,00		
Díl: 784		Malby								
62	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	1,61	20,00	32,20	0,00007	0,00		

soupis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rozpočet:
Objekt :	RTSDUH Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Ostění výrobku T/1:(1,25+4,5+1,25)*0,23		1,61						
63	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x Ostění výrobku T/1:(1,25+4,5+1,25)*0,23	m2	1,61	65,00	104,65	0,00016	0,00		
	Celkem za	784 Malby				136,85		0,00		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Celková tonáž suti:46,5136 Tonáž živice:-(173,788*0,014)	†	44,08 46,51 -2,43	225,00	9 918,14				
65	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy Tonáž živice:173,788*0,014	†	2,43 2,43	655,00	1 593,62				
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	†	46,51	200,00	9 302,72				
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	†	46,51	220,00	10 232,99				
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	†	186,05	15,00	2 790,81				
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	†	46,51	220,00	10 232,99				
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	†	46,51	100,00	4 651,36				
71	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	†	46,51	500,00	23 256,79				
72	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	†	46,51	150,00	6 977,04				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				78 956,44				

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
RTSDUH_VON	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
16-3609	Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hradi	Náklady na m.j.	
Projektant	GG ARCHICO, a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel	Město Uherské Hradiště	Cenová úroveň	CU 2017/I
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení	Zakázkové číslo	16-3609
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	67 365	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	67 365	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	67 365	
	ZRN+ost.náklady+HZS	67 365	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %	67 365 Kč
	DPH	21,0 %	14 147 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			81 512 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v únoru 2017 pod zakázkovým číslem 16-3609/4. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla Uh.Hra	Rozpočet :
Objekt :	RTSDUH_VON Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Celý objekt	67 365	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	67 365	0	0	0	0

soupis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla UH	Rozpočet:	Vedlejší a ostatní náklady
Objekt :	RTSDUH_VON Vedlejší a ostatní náklady		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 01		Celý objekt								
1	00512-1010.00R	<p>Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis</p> <p>005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště</p> <p>Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště</p>	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00				
2	00512-1020.00R	<p>Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis</p> <p>005 12-1020 Provoz zařízení staveniště</p> <p>Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00				
3	00512-1030.00R	<p>Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis</p> <p>005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště</p> <p>Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.</p> <p>Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>	soubor	1,00	24 365,00	24 365,00				

soupis prací

Stavba :	16-3609 Rekonstrukce terasy Slováckého divadla UH	Rozpočet:	
Objekt :	RTSDUH_VON Vedlejší a ostatní náklady		Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
4	00521-1030.00R	Dočasné dopravní opatření - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 21-1030 Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	500,00	500,00				
5	00521-1040.00R	Užívání veřejných ploch a prostranství -jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 21-1040 Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00				
6	00526-1010.00R	Pojištění dodavatele a pojištění díla jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis 005 26-1010 Pojištění dodavatele a pojištění díla Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00				
Celkem za		01 Celý objekt				67 365,00				

ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		ŠKP	
ZTI	Zdravotechnika	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
3609	REKONSTRUKCE TERASY SLOVACKÉHO DIVADLA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	RTS
Objednatel		Cenová úroveň	CU 2016/I
Dodavatel		Zakázkové číslo	16-3609
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	10 101	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	10 101	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	10 101	
	ZRN+ost.náklady+HZS	10 101	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		10 101 Kč
DPH	21,0 %		2 121 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			12 222 Kč

Poznámka :

Stavba :	REKONSTRUKCE TERASY SLOVÁCKÉHO DIVADLA	Rozpočet :
Objekt :	Zdravotechnika	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	10 101	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	10 101	0	0	0

rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE TERASY SLOVÁCKÉHO DIVADLA	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	Zdravotechnika	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
1	721176124	Potrubí PVC DN75 v.č. D.1.3:2*2	m	4,00 ----- 4,00	755,00	3 020,00	0,00053	0,00212		
2	721223425	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou odpad D 50/75 mm D.1.3:2	kus	2,00 ----- 2,00	3 500,00	7 000,00	0,00056	0,00112		
3	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00	25 000,00	81,00				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 101,00		0,00324		