

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **SF Stavební s.r.o.**
Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Název akce : "Oprava bytu č. 3, ul. Berlínská, čp. 2749, Tábor"

Číslo SOD : 34/2023

Stavební objekt : bytový dům čp. 2749

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 9 450 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + provedení nikotinové bariery
+ provedení tenkovrstvé úprava stěn aktivním štukem s penetrací

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	