

číslo smlouvy objednatele: SMLO-20/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na

„Silnice III/3229 a III/3227 Kladruby nad Labem - průtah“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) ADVISIA s.r.o.

IČ: 246 68 613, DIČ: CZ 246 68 613

Se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Email: robert.weisz@advisia.cz, tel.

Zastoupená :

Ing. Robert Weisz, jednatel společnosti

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Robert Weisz, jednatel společnosti

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-20/1073/OST/20/2022 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/3229 a III/3227 Kladruby nad Labem - průtah**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: **DUSP do 31.07.2023 a PDPS do 30.09.2023.**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Praze dne

ZHOTOVITEL

ADVISIA s.r.o.

Ing Robert
Weisz

Digitally signed by Ing Robert
Weisz
DN: cn=Ing Robert Weisz, c=CZ,
o=ADVISIA s.r.o., ou=1,
email=robert.weisz@advisia.cz
Date: 2023.03.17 20:13:08 +01'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Robert Weisz, jednatel

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Němec
Datum: 2023.03.16
10:48:24 +01'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

Pro:
Bc. Kamila Filípkovou
Správy a údržby silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Akce: **Silnice III/3229 a III/3227 Kladruby nad Labem - průtah**
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: 1420 702 133 301
E-mail: [REDACTED]
Datum: 14. 3. 2023
č.j. 2023_031

Věc: Žádost o prodloužení termínu akce „Silnice III/3229 a III/3227 Kladruby nad Labem – průtah“ – projektová dokumentace

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o prodloužení termínu smlouvy číslo SMLO-20/1073/OST/20/2022 a uzavření dodatku k této smlouvě z důvodu :

- 1) Nutné koordinace projektové dokumentace s probíhajícím jednáním o náhradní výsadbě v oblasti stavby, které probíhá mezi SUSPK a obcí Kladruby nad Labem a její výsledek ovlivní usazení hran komunikace.
- 2) V rámci kontrolního dne 1.3.2023 bylo po prohlídce společně se zástupci SUPK rozhodnuto o úplné výměně a obnově propustku v km 0.820 silnice III/3229, jehož stav se v průběhu doby projekční přípravy natolik zhoršil a jeho původně plánovaná oprava se stala nerealizovatelnou.
- 3) V úseku 0,800 – KÚ silnice III/3227 vzniká související projekt Doplnění chodníků a odvodnění, který je zásadní pro PD. Vzhledem k tomu, že tento projekt společnosti VDI Projekt by měl být již dokončen, je nutné tyto hrany a systém odvodnění převzít do PD.

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje upravit bod 4.1. SOD následovně :

4.1

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 31.07.2023 a PDPS do 30.09.2023

S přátelským pozdravem,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
[REDACTED]
[REDACTED]