

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy: 322004044 T.E.P.Z. s.r.o.

Termín ukončení těžby: 17.01.2023

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví: není

Termín předání místa těžby zpět: 14.03.2023

Plnění náležitostí Závěrkového listu:

Oznámení ukončení těžební činnosti	15.01.2023	Neodstraněné zavěšené stromy:	0
		Nestabilní poloha vývrátů:	0
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	0	Úklid (odvoz) klestu:	0

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby: nezjištěno

Asanace erozních rýh:	provedena	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks) 0	neošetřené (ks) 0
-----------------------	-----------	---------------------------	-----------------	-------------------

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic: provedena

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opořebení: nezjištěno

Vykližení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...: provedeno Asanace skládek: provedena

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Vyjádření Odběratele:

14/3/2023

Za LČR, s.p. l

14.03.2023

Závady odstraněny dne:

Sankce: Smluvnímu partnerovi byla vyčíslena pokuta dle OP, čl. 10. Poplatky a smluvní pokuty, odst. 10.1. dle kterého byla prodložena lhůta k provedené těžby z jiných důvodů, než které jsou uvedeny v bodu 7.6. těchto OP a Nabyvatel byl povinen Poskytovateli uhradit poplatek ve výši odpovídající 2 % Úplaty.

Úplata x 0,02 = smluvní pokuta
2 005 770,- Kč x 0,02 = 40 115,- Kč

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek