

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 3/2023/504203, číslo smlouvy zhotovitele 2302), uzavřené dne 22. 3. 2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v
k.ú. Fleky**“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu
příloh je oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Libuše Špačková, odborný rada Pobočky
Klatovy

Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy
+420 727 956 729

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

klatovy.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

JSF stavební s.r.o.

Sídlo:

Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

zastoupený:

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

tel./fax:

xxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxx

ID DS:

dcp6k22

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxx



e-mail: xxxxxxxxxx
bankovní spojení: KB a.s. Klatovy
číslo účtu: 115-3575860267/0100
IČO: 05568714
DIČ: CZ05568714 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 33521.

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nutná z důvodu provedení nezbytného kácení dřevin v období vegetačního klidu.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne: 22.3.2023

V Bystřici nad Úhlavou dne: 22.3.2023

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Objednatel

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Zhotovitel

Ing. Jiří Svejkovský
jednatel
JSF stavební s.r.o.

Harmonogram stavby "Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky"

Rok	2023																											
	Měsíc		Duben				Květen					Červen				Červenec					Srpen							
	Týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Popis																												
Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůní v k.ú. Fleky																												
SO 01 TŮŇ 1																												
SO 02 TŮŇ 2																												
SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP																												
SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP																												
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY																												

První uzlový bod