

39/2/2023

**Změnový list č. 1 ze dne 22.02.2023**

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Úpravy uličního prostoru v ulici Hutnická v Mostě - PD		
Číslo smluvního vztahu:	235/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most		Zhotovitel: ARTENDR s.r.o. Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Na základě oznámení objednatele a provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu i termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V rámci Smlouvy o dílo nebyly specifikovány projekční práce, které doplní předmět díla.			
<u>Nové řešení:</u> V rámci změny PD bude doplněno následující: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. návrh na doplnění komplexní IMS v celé trase stavby s plánovaným připojením objektu MŠ;</li> <li>2. návrh na umístění polo podzemních kontejnerů do zamýšlených ploch kontejnerových stání ve specifikaci předané objednatelem;</li> <li>3. návrh na komplexní rekonstrukci současného VO – výměna stožárů se svítidly i nové metalické vedení VO.</li> </ol>			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Tyto změny vyvstaly v rámci projednávání finálního konceptu PD s jednotlivými dotčenými orgány, nejsou však předmětem díla.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	420 000,00 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	508 200,00 Kč		
Navýšení ceny díla bez DPH:	99 174,00 Kč		
Navýšení ceny díla vč. DPH:	120 000,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	519 174,00 Kč		
Nová cena díla vč. DPH:	628 200,00 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	předání DUR/DPS vč. rozpočtu 24.01.2023		
Nový termín dokončení díla:	předání DUR/DPS vč. rozpočtu 25.03.2023		



Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 4. 3. 2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 7. 3. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 4. 3. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:  
17. 03. 2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 15-03-2023

Podpis:

Příloha změnového listu: -----



# NABÍDKA

projekční práce a inženýrská činnost pro město Most  
název stavby „Úpravy uličního prostoru v ulici Hutnická v Mostě – PD“.

Zhotovitel	ARTENDR s.r.o.
Sídlo	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
IČ	24190853
DIČ	CZ24190853
Zastoupen	PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA, jednatel

telefon	e-mail

**Změny projektové dokumentace, které nebyly specifikovány ve Smlouvě o dílo:**

1. návrh na doplnění komplexní IMS v celé trase stavby s plánovaným připojením objektu MŠ;
2. návrh na umístění polo podzemních kontejnerů do zamýšlených ploch kontejnerových stání ve specifikaci předané objednatelem;
3. návrh na komplexní rekonstrukci současného VO – výměna stožárů se svítidly i nové metalické vedení VO.

Cena v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem v Kč
99 173,55	20 826,45	120 000,-

Ve Velkém Oseku dne 16. 2. 2023

ARTENDR s.r.o. ②  
Nádražní 67  
281 51 Velký Osek  
IČ: 241 90 853