

**DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190052
Číslo smlouvy zhotovitele: 1912011

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
2105677586/2700
Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

PVDJ holding s.r.o.

Ostravská 136, 747 64 Budišovice
společnost s ručením omezením
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 37502
28657888
CZ28657888
FIO Banka
2600141084/2010
Vladimíra Pyšová, jednatel
Vladimíra Pyšová, jednatel
Ostravská 136, 747 64 Budišovice

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190052, číslo smlouvy zhotovitele: 1912011), uzavřené dne 16.4.2019, na základě kapitoly XII. Závěrečná ujednání, bod 8:

1. Na základě Smlouvy o dílo, čl. VI. Cena, bod 7, se smluvní strany dohodly na změně ceny uvedené v čl. VI. Cena, bod 3, ve znění Dodatku č. 3, čl. II Předmět dodatku, bod 3, jelikož součet meziroční míry inflace vyjádřený přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášené ČSÚ, uvedený na https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace, přesáhl hodnotu 5 %. Míra inflace za rok 2020 byla ve výši 3,2 %, a míra inflace za rok 2021 byla ve výši 3,8 %, změna ceny, navýšení ceny, bude ve výši 7,0 %.

Navýšení ceny se sjednává od 01.01.2022 s tím, že se vztahuje na realizace oplocení, které byly zahájeny až v roce 2022, tzn. že předání staveniště proběhlo až po 01.01.2022. Jedná se o „**Rekonstrukce oplocení areálů DPO**“, uvedený v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, a specifikovaný dle Přílohy č. 1 – Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo, bod 8) **Trakční měnírna Zábřeh**, a bod 13) **Trakční měnírna Pošta**.

V Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 jsou uvedeny veškeré varianty jednotkových cen v rámci realizace oplocení (ve smyslu dodatků č. 1 až 3 Smlouvy o dílo) a jejich navýšení o inflaci, včetně ceny bran navýšených o inflaci.

Navýšení ceny se nevztahuje na předmět plnění v rozsahu Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo.

2. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, zhotovení stavby „**Rekonstrukce oplocení areálů DPO**“, uvedený v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, a specifikovaný dle Přílohy č. 1 – Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo, bod 8) **Trakční měnírna Zábřeh**, a bod 13) **Trakční měnírna Pošta**, o vícepráce (viz čl. III., bod 2 Smlouvy o dílo), specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5, v celkové ceně 717.150,31 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5. Celková cena méněprací je 729.817,11 Kč bez DPH.

Vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5, jsou vyčísleny na základě aktualizace délky oplocení podle geodetického zaměření areálu po dokončení realizace oplocení jednotlivého areálu, viz Dodatek č. 1, čl. II, bod 5.

Celková cena za „**Rekonstrukce oplocení areálů DPO**“, 8) **Trakční měnírna Zábřeh** na základě Dodatku č. 5 činí:

- Cena za brány Trakční měnírna Zábřeh 129.529,92 Kč
- Cena za oplocení 355.226,93 Kč

Celkem 484.756,85 Kč

Celková cena za „**Rekonstrukce oplocení areálů DPO**“, 13) **Trakční měnírna Pošta** na základě Dodatku č. 5 činí:

- Cena za brány Trakční měnírna Pošta 97.942,45 Kč
- Cena za oplocení 361.923,38 Kč

Celkem 459.865,83 Kč

3. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 2 tohoto Dodatku č. 5 nemá vliv na termín plnění uvedený v Příloze č. 1 – Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo, bod 8) **Trakční měnírna Zábřeh**, a bod 13) **Trakční měnírna Pošta**, termín plnění zůstává nezměněný.
4. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na rozkladu ceny, na jednotkové ceny, za běžný metr oplocení A), pro případ oplocení, uvedené v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, a specifikované dle Přílohy č. 1 – Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo, kdy podle požadavku objednatele má být provedeno nové oplocení na stávající podezdívce u 8) **Trakční měnírna Pošta**, a provedení nového oplocení bez žiletkového drátu u 13) **Trakční měnírna Zábřeh**. Rozklad za běžný metr oplocení je uvedený v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5, označený **A7) Cena za běžný metr oplocení na stávající podezdívce** (pro Trakční měnírna Pošta), a **A8) Cena za běžný metr oplocení bez žiletkového drátu** (pro Trakční měnírna Zábřeh).

5. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovení stavby „**Rekonstrukce oplocení areálů DPO**“, uvedené v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, a specifikované dle Přílohy č. 1 – Rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo, **bod 1) Areál trolejbusy Ostrava, bod 6) Trakční měčírna Michálkovic, bod 9) Trakční měčírna Hrušov, bod 12) Trakční měčírna Dolní Lhota, bod 14) Trakční měčírna Novoveská**, se nebude realizovat.
6. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 5.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel.
3. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 5 je:

Příloha č. 1: Rozklad ceny za běžný metr oplocení a brány.

Příloha č. 2: Kopie Změnového listu č. 4.

V Ostravě dne

V Budišovicích dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Vladimíra Pyšová
jednatel

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva