

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ
**O POSKYTOVÁNÍ PODPORY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ PRO POŘÍZENÍ
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY JIHMORAVSKÉHO
KRAJE**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Jihomoravský kraj
se sídlem:	Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
zastoupen:	Mgr. Jan Grolichem, hejtmanem
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	35-4831500207/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Klimeš, tel. 724 331 025, e-mail: klimes.vladimir@jmk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel:	Instrategy Consulting, s.r.o.
se sídlem:	Slavíkova 2731/26, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupena:	Janem Laštovkou, jednatelem
IČO:	05034345
DIČ:	CZ05034345
bankovní spojení:	Fio banka
číslo účtu:	2500990273/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 257187	
Kontaktní osoba: Jan Laštovka	

(dále jen „**Poskytovatel**“)

*Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování podpory projektového řízení pro pořízení informačního systému digitální technické mapy jihomoravského kraje (dále jen „**dodatek č. 1**“) následujícího znění:*

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 07. 2022 Smlouvu o poskytování podpory projektového řízení pro pořízení informačního systému digitální technické mapy jihomoravského kraje (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele za podmínek Smlouvou dále stanovených poskytnout Objednateli plnění definovaných celků v odst. III.2. Smlouvy, jakož i zajištění veškerých dalších služeb a činností pro Objednatele specifikovaných



ve Smlouvě (dále jen „**Plnění**“) dle uvedené specifikace ve Smlouvě a zároveň v souladu se Studií proveditelnosti.

2. Pro účely tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy zůstává zachována terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
3. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění, pro které jsou dány objektivní okolnosti spočívající v termínové kolizi s realizací souvisejícího plnění (sběru a zpracování dat, která mají být posléze implementována do IS DTM), u něž rovněž z objektivních důvodů dojde ke zpoždění oproti původnímu harmonogramu, z něhož Objednatel při uzavření Smlouvy důvodně vycházel. Pro řádné dokončení dodávky IS DTM je nezbytná dispozice s uvedenými daty a rovněž součinnost dodavatele, který poskytuje podporu projektového řízení. Objednatelem původně stanovený harmonogram realizace poskytování projektové podpory pořízení IS DTM je tedy nezbytné upravit v důsledku změny okolností, kterou Objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Podpora projektového řízení pro pořízení informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje“.

III.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění dle čl. IV Smlouvy, konkrétně na prodloužení termínu plnění odpovídajícímu zvýšené časové náročnosti realizace předmětu plnění v návaznosti na nové požadavky na zpracování DAT, a rovněž související konkretizaci předmětu plnění dle čl. III Smlouvy.
2. Ustanovení odst. IV.1. Smlouvy ve znění:
„Plnění bude poskytováno do 31. 3. 2023.“

se tímto ruší a nahrazuje textem:

„Plnění bude poskytováno do 16. 6. 2023.“

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy neupravená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 8. 3. 2023 na 93. schůzi usnesením č. 6264/23/R93.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Brně dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

Jihomoravský kraj

zastoupený

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

Instrategy Consulting, s.r.o.

zastoupená

Janem Laštovkou

jednatel Instrategy Consulting, s.r.o.