

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 12252-3 Dolní Chrást'any

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2022/014

číslo smlouvy objednatele: 24/VZ/2022

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel.: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]
Koordinátor bezpečnosti práce: [redacted] tel.: [redacted]
jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: [redacted] vedoucím PJ a [redacted] – ekonomem PJ (viz
plná moc)
tel.: 388 311 832 e-mail: [redacted]
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
ID datové schránky: 8yuchp8
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: .1100029040/5500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1.3.1994

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: 302 131 475, (č. autorizace 0102394)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 24/VZ/2022 a č. zhotovitele 841/TD//UA/2022/014 uzavřené dne 24. 5. 2022 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy o dílo

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 24/VZ/2022, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 12252-3 Dolní Chrášťany**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Valbek, spol. s r.o.**, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČO 48266230 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	9 449 059,79 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	- 143 921,58 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku celkem bez DPH	9 305 138,21 Kč
DPH 21 %	1 954 079,02 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	11 259 217,23 Kč

slovy: jedenáct milionů dvě stě padesát devět tisíc dvě stě sedmnáct korun českých dvacet tři haléře včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídí už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 31.1.2023



Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Prachatice, dne: 30.1.2023



vedoucí PJ ekonom PJ
Zmocněnci - STRABAG a.s.

SMLOUVU PŘEZKOUMAL:



ZKONTROLOVALA



ZKONTROLOVALA



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: MOST EV. Č. 12252-3 U OBCE DOLNÍ CHRÁŠTANY

č. smlouvy objednatele:

24/NZ/2022

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/UA/2022/014

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI:

Projektant:

Valbek, spol. s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Předmět změny:

Dotčené místo:

MOST EV. Č. 12252-3 U OBCE DOLNÍ CHRÁŠTANY

Odkaz na soupis prací:

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

čl. 6

Návrh ocenění:

méněpráce

-143 921,58

Celkem bez DPH

-143 921,58

DPH 21%

-30 223,53

Celkem včetně DPH

-174 145,11

Podpis navrhovatele:

Datum: 23. 11. 2022

Vyjádření:

TDI:

datum:

podpis:

Investor :

Ing. Andrea Jankovcová

datum:

28. 12. 2022

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Méněpráce - soupis prací

MOST EV. Č. 12252-3 U OBCE DOLNÍ CHRÁŠTANY

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
		<i>méněpráce</i>				
	190	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ				
		<i>Všeobecné konstrukce a práce</i>				
1	2710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY REKONSTRUKCE KOMUNIKACE OBJÍZDNÝCH TRAS POKLÁDKOU ACO 11+ V TL. 40MM BEZ ÚPRAVY PODKLADU JEDNOTKOVÁ CENA ODPOVÍDÁ PLOŠE 1045M2 BUDE ČERPÁNO POUZE NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÉHO PASPORTU OBJÍZDNÝCH TRAS	KPL	- 0,356		
		Celkem Všeobecné konstrukce a práce				
		Celkem Dopravní opatření				
	201	MOST EV. Č. 12252-3 U OBCE DOLNÍ CHRÁŠTANY				
	3	Svislé konstrukce				
26	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	- 0,256		
		Celkem Svislé konstrukce				
	9	Ostatní konstrukce a práce				
62	02990a	ZAUSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	- 1,000		
		celkem Ostatní konstrukce a práce				
		Celkem Most				
	401	PŘELOŽKA VEDENÍ SEK				
		<i>Všeobecné konstrukce a práce</i>				
1	2960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KOORDINACE PRACÍ SE ZHOTOVITELEM PŘELOŽKY SÍTÍ	KPL	- 1,000		
		Celkem Všeobecné konstrukce a práce				
		Celkem Přeložka vedení SEK				
	Celkem	méněpráce				-143 921,58

Měněpráce - soupis prací

MOST EV. Č. 12252-3 U OBCE DOLNÍ CHRÁŠŤANY

CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
	Celkem	MOST EV. Č. 12252-3 U OBCE DOLNÍ CHRÁŠŤANY				-143 921,58

Správa a údržba silnic
Jihočeského
kraje, příspěvková organizace

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Datum: 12.12.2022

Akce: **Most ev.č.12252-3 Dolní Chrášťany**

Věc: Vyjádření TDI k žádosti zhotovitele o odsouhlasení změnového listu ZL1

ZLč.1

Položky	množství
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTYREKONSTRUKCE KOMUNIKACE OBJÍZDNÝCH TRAS POKLÁDKOU ACO 11+ V TL. 40MM BEZÚPRAVY PODKLADU <i>- položka byla čerpána na opravu objízdných tras, místa oprav byly určeny objednatelem na základě vyhodnocení pasportu objízdných tras</i>	-0,356
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B <i>- položka byla čerpána dle skutečného množství upřesněného v RDS</i>	-0,256
OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZORKOORDINACE PRACÍ SEZHOTOVITELEM PŘELOŽKY SÍTÍ <i>- přeložka sítě CETIN nebyla realizována</i>	-1
ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ – vývařiště <i>- díky vhodné úpravě skluзу v RDS bylo upuštěno od realizace skluзу navrženého v PDPS. Díky tomu nemusela být provedena přeložka sítě CETIN a dále nemusel být pokácen jeden strom, který nebyl zahrnut v povolení ke kácení</i>	-1

cena celkem bez DPH -143 921,58 Kč

S předloženým návrhem změnového listu ZL1 souhlasím bez výhrad.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

TDI