

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KONTROLY DAT A TECHNICKÉHO DOZORU PŘI VYTVÁŘENÍ DATOVÉ TECHNICKÉ MAPY JIHMORAVSKÉHO KRAJE

I. Smluvní strany

Objednatel:	Jihomoravský kraj
se sídlem:	Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
zastoupen:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	35-4831500207/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Klimeš, tel. 724 331 025, e-mail: klimes.vladimir@jmk.cz

(dále jen „**objednatel**“)

a

Poskytovatel:	MDP GEO, s.r.o.
se sídlem:	Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
zastoupena:	Ing. Stanislav Mudrák, jednatel
IČO:	25588303
DIČ:	CZ25588303
bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:	2114182171/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. 36231	
Kontaktní osoba:	Ing. Stanislav Mudrák, jednatel

(dále jen „**poskytovatel**“)

*Objednatel a poskytovatel dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb kontroly dat a technického dozoru při vytváření datové technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „**dodatek č. 1**“) následujícího znění:*

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 06. 2022 Smlouvu o poskytování služeb kontroly dat a technického dozoru při vytváření datové technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je poskytnutí služeb spojených s průběžnou kontrolou kvality pořizovaných veškerých prostorových dat v rámci projektu DTM včetně nastavení obsahu, rozsahu a způsobů provádění této kontrolní činnosti. Jedná se odborné konzultační služby a o kontrolní a dozorovou činnost pro zajištění komplexní kvality pořizovaných dat Základní prostorová situace (dále jen „**ZPS**“), Dopravní infrastruktura (dále jen „**DI**“)

a Technická infrastruktura (dále jen „**TI**“) veřejné správy v souladu s legislativou a relevantními dokumenty, zejména Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „**Vyhláška**“) a požadavky objednatele.

2. Pro účely tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy zůstává zachována terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
3. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění Smlouvy a změna předmětu plnění Smlouvy spočívající v rozšíření rozsahu předmětu plnění (tj. v tzv. vícepracích). Důvodem prodloužení termínu plnění jsou objektivní okolnosti spočívající v termínové kolizi s realizací souvisejícího plnění (sběru a zpracování dat, která mají být posléze implementována do IS DTM), u něž rovněž z objektivních důvodů dojde ke zpoždění oproti původnímu harmonogramu, z něhož objednatel (zadavatel) při uzavření Smlouvy důvodně vycházel. Pro řádné dokončení dodávky IS DTM je nezbytná dispozice s uvedenými daty a rovněž součinnost dodavatele, který nezávislou kontrolu dat zajišťuje. Objednavatelem původně stanovený harmonogram realizace dodávky služeb na kontrolu dat je tedy nezbytné upravit v důsledku změny okolností, kterou zadavatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat. Důvodem pro změnu závazku spočívající ve vícepracích jsou objektivní okolnosti související s dodávkou dat, četností jejich oprav a následnou četností nezávislých kontrol a zaváděním těchto dat do IS DTM, na něž měly být služby kontroly dat uplatněny.
4. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Kontrola kvality dat a technický dozor pro veřejnou zakázku „Pořízení a konsolidace dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje“.

III.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění dle čl. IV. Smlouvy, a to konkrétně na prodloužení termínu realizace plnění v návaznosti na zpoždění s dodávkou DAT a IS DTM – tj. s poskytnutím odpovídajících dat pro kontrolu kvality, které mohou být zkontrolovány s poskytnutím nezbytné součinnosti poskytovateli.
2. Ustanovení odst. IV.4 Smlouvy se proto mění následovně:
 1. Ustanovení odst. IV.1. Smlouvy ve znění:
*„Plnění bude poskytováno do 31. 3. 2023.“*se tímto ruší a nahrazuje textem:

„Plnění bude poskytováno do 16. 6. 2023.“

3. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu čl. III. Smlouvy. Změna předmětu plnění Smlouvy spočívá ve vícepracích týkajících se počtu odpracovaných hodin a maximálního finančního limitu pro plnění smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny ve smyslu odst. V.1. a V.2. Smlouvy, a to tak, že tato bude zvýšena o 10 % původní hodnoty závazku a tomu odpovídající počet odvedených hodin.

Ustanovení odst. V.2. Smlouvy ve znění:

*„**Celková cena** činí: 1 017 720 Kč bez DPH, tedy 1 231 441,20 Kč s DPH, kdy sazba DPH činí 21 %. Tato cena je zároveň maximálním finančním limitem pro plnění této Smlouvy (1028 hod.).“*

se tímto ruší a nahrazuje tímto:

*„**Celková cena** činí: 1 119 492 Kč bez DPH, tedy 1 354 585,32 Kč s DPH, kdy sazba DPH činí 21 %. Tato cena je zároveň maximálním finančním limitem pro plnění této Smlouvy (1 130,8 hod.).“*

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy neupravená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze Smluvních stran připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 8. 3. 2023 na 93. schůzi usnesením č. 6264/23/R93.



za objednatele:

za poskytovatele:

V Brně dne dle data el. podpisu

V Luhačovicích dne dle data el. podpisu

Jihomoravský kraj

zastoupený

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

MDP GEO, s.r.o.

zastoupený

Ing. Stanislavem Mudrákem,
jednatelem MDP GEO, s.r.o.