

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n, II. část - Praha Hostivař – Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-3866/2021/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 511 372 0004

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

číslo smlouvy: 40/21-OZ/SOD
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.10.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n, II. část - Praha Hostivař – Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ“, s účinností Smlouvy ke dni 14.10.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, přičemž dochází k úpravě celkové lhůty pro dokončení Díla **do 31. 12. 2023** a lhůty pro dokončení stavebních prací **do 30. 6. 2023**.

Důvodem pro úpravu harmonogramu postupu prací je nutnost provedení nezbytných prací při likvidaci dešťových vod a doplnění retenční nádrže, rozšíření komunikace a zpevněných ploch, doplnění odpojovače č. ÚO 12 s elektrickým pohonem a nutnost výstavby oplocení u technologického objektu v lokalitě Eden.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se** celková lhůta pro dokončení Díla, a to **do 31. 12. 2023**. Jednotlivé změny v Harmonogramu postupu prací jsou odlišeny barevně.

Požadavky na likvidaci dešťových vod a doplnění retenční nádrže, rozšíření komunikace a zpevněných ploch a výstavba oplocení u technologického objektu v lokalitě Eden byly uplatněny v rámci stavebního řízení, kdy jejich splněním je podmíněna kolaudace stavby.

Na likvidaci dešťových vod a doplnění retenční nádrže je vydáno Rozhodnutí - stavební povolení k provedení stavby vodního díla vydaného MČ Praha 10.

Rozšíření komunikace a zpevněných ploch vzniklo z požadavku účastníka řízení paní Červené v rámci povolování stavby na magistrátu Hlavního města Prahy.

Výstavba oplocení u technologického objektu v lokalitě Eden je požadavkem Drážního úřadu a je předmětem vydané Změny stavby před dokončením vydané Drážním úřadem.

Jedná se tedy o rozšíření předmětu plnění, které je nezbytné pro dokončení stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí.

Požadavek na doplnění odpojovače č. ÚO 12 s elektrickým pohonem byl vyvolán správcem a uživatelem stavby SŽ, OŘ Praha, SEE a objednatelem SSZ byl shledán jako opodstatněným. Jedná se o požadavek, který nemohl být předvídan.

- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla je stanovena do 31. 12. 2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena **do 30. 6. 2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro

hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Ruší se v odst. 5.14 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/22-21

Příloha č. 2: Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14-20

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací *(ve znění dodatku č. 1)*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

Za objednatele:

V Praze

22.03.2023 15:51
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2023.02.28
20:39:29 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.02.28
15:03:59 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1 - Příloha č. 5 Smlouvy
Harmonogram postupu prací

stavba: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část Praha Hostivař - Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ	ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
--	---

		1.měsíc	2.měsíc	3.měsíc	4.měsíc	5.měsíc	6.měsíc	7.měsíc	8.měsíc	9.měsíc	10.měsíc	11.měsíc	12.měsíc	13.měsíc	14.měsíc	15.měsíc	16.měsíc	17.měsíc	18.měsíc	19.měsíc	20.měsíc	21.měsíc	22.měsíc
PS 01-01-11	SpS ONJ Vjezd, místní kabelizace						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 01-01-12	SpS ONJ Vjezd, přenosový systém						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 02-01-11	SpS ONJ Odjezd, místní kabelizace						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 02-01-12	SpS ONJ Odjezd, přenosový systém						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 01-01-41	SpS ONJ Vjezd, EZS a ZPDP						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 01-01-42	SpS ONJ Vjezd, kamerový systém						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 02-01-41	SpS ONJ Odjezd, EZS a ZPDP						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 02-01-42	SpS ONJ Odjezd, kamerový systém						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 01-01-71	SpS ONJ Vjezd, sdělovací zařízení						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 02-01-71	SpS ONJ Odjezd, sdělovací zařízení						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 01-01-72	SpS ONJ Vjezd, DDTS ŽDC						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 02-01-72	SpS ONJ Odjezd, DDTS ŽDC						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 01-02-11	SpS ONJ Vjezd, zařízení DRT, DDTS						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 02-02-11	SpS ONJ Odjezd, zařízení DRT, DDTS						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PS 00-02-11	ED Praha, doplnění řídicího systému na ED										■	■	■	■	■								
PS 01-03-41	SpS ONJ Vjezd, stejnosměrná část 3kV-DC										■	■	■	■	■								
PS 01-03-42	SpS ONJ Vjezd, vlastní spotřeba, technologie										■	■	■	■	■								
PS 01-03-43	SpS ONJ Vjezd, vazba napaječů										■	■	■	■	■								
PS 02-03-41	SpS ONJ Odjezd, stejnosměrná část 3kV-DC										■	■	■	■	■								
PS 02-03-42	SpS ONJ Odjezd, vlastní spotřeba, technologie										■	■	■	■	■								
PS 02-03-43	SpS ONJ Odjezd, vazba napaječů										■	■	■	■	■								
SO 01-01-81	SpS ONJ Vjezd, příjezdová komunikace a zpevněné plochy			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 02-01-81	SpS ONJ Odjezd, příjezdová komunikace a zpevněné plochy			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-11	SpS ONJ Vjezd, připojení SpS na TV						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 02-03-11	SpS ONJ Odjezd, připojení SpS na TV						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-31	SpS ONJ Vjezd, stavební část			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-32	SpS ONJ Vjezd, oplocení						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 02-03-31	SpS ONJ Odjezd, stavební část			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-61	SpS ONJ Vjezd, přípojka nn						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-62	SpS ONJ Vjezd, venkovní rozvody nn a osvětlení						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-63	SpS ONJ Vjezd, dálkové ovládání úsekových odpojovačů						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-64	SpS ONJ Vjezd, návěst pro elektrický provoz						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-65	SpS ONJ Vjezd, úprava rozvodu 6kV						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 02-03-61	SpS ONJ Odjezd, přípojka nn						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 02-03-62	SpS ONJ Odjezd, venkovní rozvody nn a osvětlení						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 02-03-63	SpS ONJ Odjezd, dálkové ovládání úsekových odpojovačů						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 02-03-64	SpS ONJ Odjezd, návěst pro elektrický provoz						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-71	SpS ONJ Vjezd, ukolejnění vodivých konstrukcí						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 02-03-71	SpS ONJ Odjezd, ukolejnění vodivých konstrukcí						■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 01-03-81	SpS ONJ Vjezd, vnější uzemnění				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 02-03-81	SpS ONJ Odjezd, vnější uzemnění				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
SO 98-98	Všeobecný objekt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■

FINANČNÍ PLNĚNÍ v tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---