

DODATEK č. 3

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, X564..1, Jižní spojka, nadjezd Libušská..1, Praha 4, Most, X594, Pro pěší na Ohradě, Praha 3, Most, P548..3, Jižní spojka, Ve studeném (2), Praha 4, Most, P583, Čimická, Čimická, Praha 8, Most, R006, NN5429, K dětskému hřišti, Praha 8“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/012

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS22006

I. Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 148831003/2700

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx, na základě udělené plné moci

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2022, Dodatku č. 1 ze dne 01.06.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 31.10.2022 na akce: X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Most, P548..3, Jižní Spojka, Ve Studeném (2), PRAHA 4 - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).

Dle Dodatku č. 1 Smlouvy se Zhotovitel zavázal u objektů: Most, X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Most, P548..3, Jižní Spojka , Ve Studeném (2), PRAHA 4 dokončit dílo do 31.03.2023. Dle Dodatku č. 2 Smlouvy se Zhotovitel zavázal u objektů: Most, X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Most, P548..3, Jižní Spojka , Ve Studeném (2), PRAHA 4 dokončit dílo do 30.06.2023.

Z důvodu opětovného neschválení DIO příslušným dotčeným úřadem u objektů: Most, X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Most, P548..3, Jižní Spojka , Ve Studeném (2), PRAHA 4 se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u objektů Most, X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Most, P548..3, Jižní Spojka , Ve Studeném (2), PRAHA 4 **do 30.11.2023**. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

2.3 Zhotovitel u Mostu X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Mostu P548..3, Jižní Spojka, Ve Studeném (2), PRAHA 4 se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.11.2023 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – email. zpráva z MHMP
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro pana xxxxxxxxxxxxxx
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 23.3.2023

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa:

Stavby mostů a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na základě plné moci

Santech alfa s.r.o.
Michal Pustějovský
jednatel

Příloha č. 1 – email. zpráva z MHMP

Dobrý den,

Posílám vyjádření z magistrátu – v loňském roce bylo vyjádření dopisem, nyní jsme dostali pouze vyjádření emailovou zprávou – viz níže.

Děkuji, na spolupráci se těší

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon : XXXXXXXXXXXXXXXX

Email : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Skype : XXXXXXXXXXXXXXXX

From: XXXXXXXXXXXXXXXX (MHMP, PKD) <XXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Sent: Friday, March 17, 2023 8:39 AM

To: XXXXXXXXXXXXXXXX

Cc: XXXXXXXXXXXXXXXX (MHMP, PKD) <XXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Subject: RE: Jižní spojka - oprava dilatací

Dobrý den,

za zdejší silniční správní úřad Vám v předmětné věci sděluji následující.

Předmětné stavební práce lze provádět jen a pouze v termínu letních prázdnin v letošním roce. Tzn. tedy v období od 01.07.2023 do 31.08.2023.

Děkuji, XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

specialista silničního správního úřadu

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor pozemních komunikací a drah

Oddělení silničního správního úřadu

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

www.praha.eu



From: XXXXXXXXXXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Sent: Thursday, March 16, 2023 10:13 AM

To: XXXXXXXXXXXXXXXX (MHMP, PKD) <XXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Cc: xxxxxxxxxxxx (MHMP, PKD) <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: FW: Jižní spojka - oprava dilatací

Dobrý den vážený pane inženýre,
Mohu vás touto cestou požádat o stanovisko, že plánované práce na dilatacích na jižní spojce povolíte pouze o prázdninách, jak bylo předjednáno?

Děkuji za vyjádření a pěkný den.

S pozdravem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Holečkova 789/49 Praha 5
IČ: 028 69 179
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



From: xxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, March 16, 2023 9:34 AM
To: xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: FW: Jižní spojka

Dobrý den,

Oprava dilatací dvou mostů – bylo řečeno realizace 7 – 8 měsíc 2023

Vše je připraveno pod názvem Sulická pro kontrolu se jedná o mosty

X561.1 a P548 – v příloze by měly být ty mosty

K vydání dodatku k SOD TSK vyžaduje písemné vyjádření z Magistrátu.

Děkuji na spolupráci se těší

xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx
Email : xxxxxxxxxxxxxxxx