



MHMPXPKR1W4M

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k provedení stavby č. 3168 TV Křesliře, etapa 0004 Komunikaře – část B, C, D;

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007387/2022

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2633-841/TC/26/22/06

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle §94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen jako „**Objednatel**“)

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Výstavba – inženýring s.r.o.

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 - Podolí
IČO: 04298365

(dále jen jako „**Příkazník**“)

a

STRABAG a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 112071233/0300
zastoupená: [redacted] technickým vedoucím oblasti Praha, na základě plné moci
[redacted] ekonomickým vedoucím oblasti Praha, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/21/08/007387/2022 ze 4.4.2022 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Na základě skutečností, že se v průběhu stavebních prací vyskytla nutnost provedení stavebních prací, které nebyly součástí předmětu díla dle Smlouvy, tj. nebyly stanoveny v soupisu prací a zadávací dokumentaci a tyto práce byly popsány a odsouhlaseny v Potvrzení změny (PoZ1), se v souladu s Částí III. Předmět smlouvy, bod 4, rozšiřuje předmět díla o dodatečné stavební práce specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy.

Jedná se o stavební práce vyvolané z okolností plynoucích z řádného plnění kvalitativních požadavků a zajištění technické funkčnosti díla s následným technickým řešením vedoucím k řádné kolaudaci stavby. Dodatečné stavební práce spočívají v rozšíření objemu sanace a doplnění geotextilie z důvodu odseparování nevhodného materiálu para-pláně a k docílení požadované únosnosti pláně. Dále je nutné, na základě rozhodnutí MČ, nahradit zatravněnou plochu, dlážděnou plochou pro vytvoření parkovacích stání v ulici Dolnokřeslická. V této ulici je také nutné posunout sloup CETIN z důvodu kolize s nově položenými obrubníky. Zároveň na základě souhlasu Policie ČR není nutné v úseku ulice Dolnokřeslická osazovat svodidlo. Z VV se tedy odečtou silniční svodidla. V ulici U Vlasačky je nutné odstranit nalezené železobetonové panely. V rámci investice THMP je plánována výměna svítidel a z toho důvodu bude provedena pouze úprava stávajících svítidel.

Celkem se jedná o navýšení ceny zakázky (vícepráce – méněpráce) v hodnotě 675 157,74 Kč bez DPH, z toho dodatečné práce činí 977 865,05 Kč bez DPH a nerealizované práce - 302 707,31 Kč bez DPH.

Cenový nárůst související se změnami nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku (jedná se o nárůst 2,15 %) a hodnota změny (jedná se o 2,81 %) nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku, jsou tedy splněny podmínky pro schválení Dodatku č. 1 dle ustanovení § 222 odst. 4) a odst. 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 2) Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007387/2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
- 3) V souladu se změnou předmětu díla Smlouvy navýšením o dodatečné práce a snížením o nerealizované stavební práce se cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	45 498 902,78 Kč	9 554 769,58 Kč	55 053 672,36 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1	675 157,74 Kč	141 783,13 Kč	816 940,87 Kč
Z toho: Vícepráce	977 865,05 Kč	205 351,66 Kč	1 183 216,71 Kč
Méněpráce	-302 707,31 Kč	-63 568,54 Kč	-366 275,85 Kč
Nová cena SoD vč. Dodatku č. 1	46 174 060,52 Kč	9 696 552,71 Kč	55 870 613,23 Kč

- 4) Platební podmínky zůstávají beze změny.
- 5) Dodatečné stavební práce nemají dopad na lhůtu pro dokončení díla specifikovanou v části V. Lhůty provádění díla.
- 6) Mění se příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů nové ceny díla.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 1 a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to dnem připojení posledního z nich.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 6) Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1.
- 7) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem a pro

tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.

- 8) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 1, že s jeho zněním souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
- 9) V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy

Příloha č.1 Plná moc ze dne 9.11.2022

Příloha č.2 FO 3 Potvrzení změny č. PoZ 1

Příloha č.3 Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku č. 1

Příloha č.4 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

OBJEDNATEL **Hlavní město Praha**

Podpis: _____
Jméno: Ing. Petr Kalina, MBA
Funkce: ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

ZHOTOVITEL **STRABAG a.s.**

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Černý
Funkce: technický vedoucí oblasti Praha
STRABAG a.s.
na základě plné moci

Podpis: _____
Jméno: Ing. Michael Procházka
Funkce: ekonomický vedoucí oblasti Praha
STRABAG a.s.
na základě plné moci

PLNÁ MOC


Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance



Stavba č. 3168 TV Křeslice, etapa 0004 Komunikace – část B,C,D		FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY		č. PoZ 1	
PoZ vystavil: STRABAG a.s.		Datum: 10.11.2022	
PoZ na NOZ č.: 1		Dle dodatku č. 1	
Odesláno/předáno:	osobně		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/21/08/007387/2022 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření Dodatku č. 1. Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek, dle § 222 odst. 4) a 9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a zároveň cenový nárůst související se změnami nepřekročí 15% původní hodnoty závazku (jedná se o nárůst 2,15%) a hodnota změny (jedná se o 2,81%) nepřesáhne 50% původní hodnoty závazku			
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Změna ceny díla (bez DPH): 675 157,74 Kč		Změna lhůty dokončení díla: 0	
Nová cena díla pro Dodatek č. 1 (bez DPH): 46 174 060,52 Kč		Nová lhůta dokončení díla: Nemění se	
Důvod ke změně: Tyto změny jsou vyvolané následným technickým řešením vedoucím k řádné kolaudaci stavby a požadavkem MČ Praha Křeslice. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007387/2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
			



příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů -

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů				
		3	4	5	MČ	THMP
1	2					
SO 01 Komunikace						
SO 02 Dešťová kanalizace						
SO 03 Veřejné osvětlení						
SO 04 Přeložka PRE						
SO 09 Vedlejší a doplňkové rozpočtové náklady						
Celkem zákl. cena						
DPH 21 %						
Cena stavby vč. DPH						