



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 0026/0/OPRI/22,  
ze dne 18. 7. 2022**

**Čl. I**

**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5  
zastoupena: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, starosta MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. ú.: 27-2000857329/0800  
*(dále jen „objednatel“, na straně jedné)*
- 1.2. Zhotovitel:** MEPRO s.r.o.  
se sídlem: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6  
kontaktní adresa: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6  
zastoupena: Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem  
IČO: 48025721  
DIČ: CZ48025721  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
č. ú.: XXXXXXXXXX  
*(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)  
(společně pak „smluvní strany“)*

**Čl. II**

**Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2022 Smlouvu o dílo, č. 0026/0/OPRI/22, jejíž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou přípravu s názvem „Přestavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 – projektová dokumentace“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu dodatečných změn vyplývajících z aktuálních potřeb požadovaných Objednatelem a nutnosti prodloužení termínu odevzdání dílčí části díla dle čl 5.2 odst. c) Smlouvy.
- 2.3.** Zhotovitel Objednatele písemně požádal o prodloužení doby plnění projektové přípravy, a to v souvislosti s termínem schválení finální verze odevzdané studie.

### III Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na změně termínů odevzdání dílčích částí díla.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
- „ 5.2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. části díla v následujících termínech:
- a) vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. a) této smlouvy – Přípravu zakázky do 12 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy;
  - b) vypracovat a předat objednateli ke schválení část díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. b) této smlouvy - Studii do 4 týdnů od předání části díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. a) této smlouvy;
  - c) vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. c) této smlouvy – Projektovou dokumentaci pro společné povolení do 5. 5. 2023;
  - d) vykonávat IČ dle čl. 4 odst. 4.2 písm. d) této smlouvy průběžně bez zbytečného prodlení; zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí učinil veškeré nutné úkony vedoucí k získání společného povolení, a to nejpozději ve lhůtě do 8 týdnů od předání části díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. c) této smlouvy, při dodržení správních lhůt dotčených orgánů, bez zásadních námitek účastníků. Termín se prodlužuje o prokázanou dobu nečinnosti jednotlivých DOSS, stavebního úřadu či jiných účastníků dle správního řádu;
  - e) vykonávat AD dle čl. 4 odst. 4.2 písm. e) této smlouvy po dobu realizace stavebních úprav až do odstranění vad a nedodělků a finálního předání provedeného díla objednateli. “
- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s prováděním Díla. K posunu termínu došlo v důsledku konečného schválení dispozice studie.

### Čl. IV

#### Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Objednatel. Strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



- 4.3. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu ze dne 2. 2. 2023.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 11/249/2023 ze dne 13. 03. 2023.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu ze dne 2. 2. 2023

V Praze dne ..... 22 -03- 2023

V Praze dne ..... 17. 3. 2023

  
za objednatele:  
**Mgr. Jaroslav**  
**starosta M**  


  
.....  
za zhotovitele:  
**Ing. arch. Martin Březina**  
**jednatel společnosti**  




MEPRO s.r.o.  
Architektonický atelier  
Nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

Městská část Praha 5  
K rukám Ing. V. Hlasové  
Nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5

V Praze 2.2.2023

**Veřejná zakázka:**

**Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 – projektová dokumentace.**

**Věc: Žádost o prodloužení termínu předání plnění díla dle Smlouvy o dílo č. 0026/0/OPRI/22, Čl. 4, odst. 4.2., bod c)**

Vážený,

žádáme Vás tímto o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení dle Smlouvy o dílo č. 0026/0/OPRI/22, čl. 4, odst. 4.2, bod c) z důvodu úprav dokumentace na základě požadavků objednatele a výsledků projednávání s objednatelem.

Navrhujeme prodloužení termínu dokončení a odevzdání DUSP do 5.5.2023.

Děkujeme Vám za pochopení. S pozdravem Ing.arch. Martin Březina

