

Při čištění a monitoringu kanalizace bylo dle skutečnosti množství odpadu k likvidaci o 11 m³ více. Rovněž z důvodu projednávání dopravně inženýrského opatření dojde k posunutí termínu dokončení do konce 03/2023.

Cena se mění takto:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	228 900,00 Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	15 400,00 Kč
c. Celková cena (bez DPH)	244 300,00 Kč
d. DPH	51 303,00 Kč
e. Celková cena (c+d)	295 603,00 Kč


Rozpis navýšení ceny je uveden v příloze „Cenová nabídka – Z08-2023” tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VÝTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2023.03.16
06:13:30 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 23.03.2023 11:10:42 +01:00