

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích“

(dále jen „dodatek č. 1“)

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: MANAG, a.s.
Zastoupený: Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva
Sídlo: Zarámí 92, 760 01 Zlín
IČO: 47906898
DIČ: CZ47906898

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. B, č vl. 984

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30.3.2022 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „*dílo*“) spočívajícího ve výstavbě Výjezdové základny ZZS JMK v Bučovicích (dále jen „*stavba*“) na pozemcích p. č. 740/1, 740/2, 740/3, 741, 742, 743, 746/2 v k.ú. Bučovice, které jsou ve vlastnictví zadavatele, dále p. č. 747, 748/1, 749/2, 1945/1 v k.ú. Bučovice, které jsou ve vlastnictví města Bučovice a dále zařízení záležitostí spočívajících v zastupování objednatele při řízeních souvisejících s provedením díla dle Smlouvy.
2. Účelem tohoto dodatku je reakce smluvních stran na neočekávanou míru inflace a nepředvídatelné skokové navýšení cen materiálu, energií a dalších komodit souvisejících s předmětem smlouvy, a to sjednáním mechanismu pro valorizaci ceny za dílo, který vychází z dat Českého statistického úřadu a rovnoměrně rozděluje riziko mezi smluvní strany.
3. Účelem tohoto dodatku je dále úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení záměny více položek soupisu stavebních prací více položkami, přičemž nové položky

představují srovnatelný druh materiálu nebo prací, cena materiálu nebo prací je stejná nebo nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší, jak vyplývá ze změnového listu č. 1.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto sjednávají mechanismus pro valorizaci ceny tak, jak je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souladu s valorizačním mechanismem dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly na navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí o částku určenou dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 dodatku č. 1.
3. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude uhrazena objednatelem ve dvou splátkách, a to následovně:
 - a. navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do 30. 9. 2022 ve výši 97.546,46 Kč včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli po nabytí účinnosti dodatku č. 1,
 - b. navýšení ceny díla za období od 1. 10. 2022 do předání a převzetí dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí ve výši určené dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 dodatku č. 1 uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby a po vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, jak je určeno v příloze č. 1.
4. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů, které je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli
 - a. do 15 dnů po nabytí účinnosti dodatku č. 1 v případě splátky dle odst. 3 písm. a) tohoto článku dodatku č. 1,
 - b. na základě protokolu o předání a převzetí stavby v případě splátky dle odst. 3 písm. b) tohoto článku dodatku č. 1, a to do 15 dnů od podpisu protokolu objednatelem nebo od vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.
5. Takto sjednaná valorizace ceny je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a podléhá režimu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s uvedeným ustanovením hodnota takto provedené změny nesmí v součtu s hodnotou všech dalších případně dle tohoto ustanovení provedených změn překročit limit 15 % hodnoty původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku uzavřené dne 30.3.2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.
6. Smluvní strany se dále dohodly na změnách smlouvy dle změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako příloha č. 2), a to změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 Smlouvy.
7. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 61.777.736,03 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.

se nahrazuje textem

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 61.598.717,58 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 - Mechanismus valorizace ceny.
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 7.12.2022 na 83. schůzi usnesením č. 5615/22/R83.

V Brně dne 23.03.2023



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

Ve Zlíně dne 14.03.2023



zhotovitel
zastoupený
Ing. Romanem Kavečkou
členem představenstva

